

Determinazione del Responsabile del Settore III n. 527 del 15/11/2011

Oggetto: Realizzazione di un muro di sostegno in Via Purgatorio a salvaguardia della pubblica incolumità. Interventi urgenti OPCM 3734/2009 – Approvazione perizia di variante

Abstract:

Determina:

1. 1. - di approvare la perizia di variante, proposta e redatta dalla Direzione dei lavori, dell'importo complessivo di €. €. 185.000,00 ripartito come segue:

A	Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	93.845,17
	Oneri per la sicurezza	16.156,87
	Importo da assoggettare a ribasso d'asta	101.251,95
	<i>Somma</i>	<i>110.002,04</i>
<hr/>		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese per:	
	Per I.V.A. al 10%	11.000,20
	Per spese tecniche	34.805,09
	Per onorario consulenza geologica	10.554,28
	Per prove di laboratorio e sondaggi	9.782,41
	Per economie	111,47
	Per oneri di accesso a discarica	580,00
	<i>Somma par.</i>	<i>66.833,45</i>
<hr/>		
B2	Accantonamenti:	
	Accantonamento ribasso d'asta	7.422,28
	I.V.A. sul ribasso d'asta	742,23
	<i>Somma par.</i>	<i>8.164,51</i>
<hr/>		
	Totale	185.000,00

-2. di dare atto:

a) che l'importo originario complessivo di progetto, a seguito dei lavori di perizia, resta invariato;

b) che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante, l'importo del contratto è aumentato di €. 2.516,42- al netto del ribasso del 7,3152%, compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA, corrispondente al + 2,34% dell'importo complessivo dei lavori, somma che si trova disponibile all'interno del quadro economico alla voce *imprevisti*;

c) che la perizia di variante prevede l'applicazione di n. 7 nuovi prezzi di cui n. 6 desunti dal Prezziario Regionale OO.PP. anno 2009, e n. 1 da apposita analisi redatta a norma di Regolamento n. 207/2010;

d) che i lavori suppletivi previsti in perizia, ammontanti ad €. 2.516,42- compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA – sono eseguiti dall'Impresa Pollara Castrenze S.r.l., con sede a Prizzi (PA) nella Contrada Santa Barbara,, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema di atto di sottomissione unitamente alla Direzione dei Lavori ed al sottoscritto RUP;

e) che il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori, non è stato aumentato;

f) che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia.

-3 di trasmettere il presente atto per quanto di competenza:

- alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Palermo;
- al Responsabile del Settore II – Servizio Economico Finanziario – di questo Comune.