

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III – MESE DI MARZO 2012 – LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO

N. REG. 101 DEL 08/03/2012

OGGETTO: Parziale modifica proprie determinazioni n. 132 del 28/09/2011 e n. 167 del 03/11/2011 avente per oggetto “Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R:S.U. sita in C.da Madonna delle Grazie in Palazzo Adriano – Approvazione perizia di variante Rimodulazione del Quadro Economico.

Abstract:

DETERMINA:

1. - di approvare la perizia di variante , proposta e redatta dalla Direzione dei lavori, dell'importo complessivo di €. €. 604.356,03 ripartito come segue:

A - LAVORI	€. 471.190,96
di cui : oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.853,91
importo dei lavori al netto del ribasso	€ 450.337,05
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - acquisizione are	€. 4.242,93
B.2 - Competenze tecniche UTC 2%	€. 9.927,85
B.3 - C. Tec. Direzione Lavori Misura e Contab.	€. 23.053,55
B.4 - Competenze Coordinatore sicurezza esecuzione lav.	€. 9.220,06
B.5 - Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.323,44
B.6 - Competenze Collaudo Tecnico Amministrativo	€. 2.086,16
B.7 - Spese per pubblicazione bando e visti di approvazione	€. 12.922,40
B.8 - Imprevisti	€. 14.269,66
B.9 - I.V.A. sui lavori 10	€. 47.119,10
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 133.165,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 604.356,03

(diconsi Euro seicentoquattromilatrecentocinquantasei/03).

-2. di dare atto:

a) che l'importo originario complessivo di progetto, a seguito dei lavori di perizia, resta invariato;

b) che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante, l'importo del contratto è aumentato di €. 9.590,39 - al netto del ribasso del 7,3152% , compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

c) che la perizia di variante prevede l'applicazione di n. 2 nuovi prezzi desunti da analisi, sempre con riferimento all'elenco prezzi ed al prezziario di contratto;

d) che i lavori suppletivi previsti in perizia, ammontanti ad €. 9.590,39 – compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA – sono eseguiti dall'ATI DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.R.L. – GROUP.ECO ITALIA S.R.L , aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema di atto di sottomissione unitamente alla Direzione dei Lavori ed al sottoscritto RUP;

e) che per dare esecuzione ai lavori di cui in perizia di variante è previsto l'aumento del tempo contrattuale pari a 10 { dieci } giorni;

f) che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia.

-3 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 1 e II per gli adempimenti di propria competenza .