A/ P30

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano – Tel. 091 8349911 – Fax 091 8349085

P/IVA 00774460828 – C.F. 85000190828

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione **N°.** 230 **del** 2016
Registro di Segreteria **N°.** 439 **del** 10.08.2016

OGGETTO:: Lavori di "Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale". CUP: C64E15001160004 - CIG: ZF8187F45D - Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione **fatture nn°. 01 e 02 del 01/08/2016** all'impresa **MC COSTRUZIONI S.R.L.** -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che con Deliberazione della G.C. N° 161 del 30/10/2015, di Immediata Esecuzione, è stata approvata la perizia di spesa, redatta dal sottoscritto, Responsabile di questo Settore, per l'importo complessivo Euro 16.771,84, finanziata con fondi comunali, di cui € 14.373,27 per lavori a base di gara, ed € 2.398,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio N°. 30 del 15/02/16 *(R. G. n. 78 del 15/02/2016)* è stato determinato di affidare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi del D.L.vo 163/06 ess.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82, comma 2. lett. a) del suddetto D. L.vo;
- Che con Determinazione del Responsabile del sottoscritto N°. 77 del 08/04/16 (*R.G. n. 176 del 08/04/2016*) i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa **MC COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Lercara Friddi (PA) via Ludovico Germanà n. 31, per l'importo complessivo di € 11.963,01 giusto contratto del 19/05/16 Raccolta n. 28;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 01/08/2016;

Visto lo stato finale dal quale si evince che:

a) - **i lavori al netto sommano** **€ 11.952,25**

b) - **Resta il credito netto dell'impresa** **€ 11.952,25**

il quale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- dallo stato finale di cui sopra si evince che il credito netto dell'impresa risulta:

- per lavori di: ***"Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi"*** **€ 4.090,21** oltre IVA al 10%;

- per lavori di ***"manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale"*** **€ 7.862,04** oltre IVA al 22%

- Che dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, è stata riconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- **N°. 01 del 01/08/2016** di complessive **€ 4.499,23** di cui € 4.090,21 per spesa imponibile ed € 409,02 per IVA al 10%, riguardante il pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori di ***"Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi"***;
- **N°. 02 del 01/08/2016** di complessive **€ 9.591,69** di cui € 7.862,04 per spesa imponibile ed € 1.729,65 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori di ***"manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale"***, presentate dall'impresa **MC COSTRUZIONI S.R.l.** attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), in data 02/08/2016 assunte al prot., rispettivamente, al n°. 8372 e n°. 8373;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità dell'impresa sopracita, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

<u>per le motivazioni esposte in premessa:</u>

1) - di approvare, in linea amministrativa, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
2) - di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa così di seguito esposto:

a) per **lavori** di: ***"Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi"*** ..... € 4.090,21
IVA al 10% ..... € 409,02
Totale ..... € 4.499,23

b) per lavori di ***"manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale"*** ..... € 7.862,04
IVA al 22% ..... € 1.729,65
Totale ..... € 9.591,69

3) - di liquidare e pagare la complessiva somma di € 14.090,92 di cui **€ 11.952,25** per spesa imponibile ed **€ 2.138,67** per IVA (con aliquote al 10% ed al 22%), a saldo delle fatture elettroniche **N°. 01** e **N°. 02 del 01/08/2016**, emesse dall'impresa **MC COSTRUZIONI S.R.l.** attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), riguardante il pagamento dello Stato Finale dei suddetti lavori, nel seguente modo:

- **€ 11.952,25** per imponibile spesa all'impresa **"MC COSTRUZIONI S.R.l."** con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- **€ 2.138,67** per I.V.A, con aliquote al 10% ed al 22%, sulle fatture sopracitate da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

4) - di svincolare la polizza fidejussoria per cauzione definitiva N°. 06/01/21/2754454 di € 3.590,00 emessa il 13/05/2016 da Finanziaria Romana S.P.A. Roma.

5) - di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (G.C. N°. 51 del 10/05/2016) i nuovi impegni sono:

- n. 2015/676/2016;
- n. 2015/673/2016;
- n. 2015/672/2016;

6) - di disimpegnare la restante somma di € 2.680,92 già precedentemente impegnata con i seguenti impegni: nn. 527/2015, 530/2015 e 531/2015;

7) - di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line ognuno per i provvedimenti di propria competenza.

IL Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Cuccia)

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: *"Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale". CUP: C64E15001160004 - CIG: ZF8187F45D - Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione* ***fatture nn°. 01 e 02 del 01/08/2016*** *all'impresa* ***MC COSTRUZIONI S.R.L.****";*

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 11.952,25** a favore dell'impresa **"MC COSTRUZIONI S.R.l."** , con sede a Lercara Friddi (PA) via Ludovico Germanà n. 31, in conto fatture **nn°. 01 e 02 del 01/08/2016;**

- di accreditare l'importo di **€ 11.952,25** all'impresa **"MC COSTRUZIONI S.R.L"** con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 2.138,67** , quale I.V.A (con aliquote al 10,00% e 22,00%), sulle fatture sopracitate in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 14.090,92 sui seguenti interventi:

- 20940111, art. 2, esercizio 2016, imp. 2015/676/2016;
- 20810107, art. 1, esercizio 2016, imp. 2015/673/2016;
- 20150103, art.1, esercizio 2016. imp. 2015/672/2016;

Palazzo Adriano, lì 09/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

LAVORI : Realizzazione rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino Firreschi-Manutenzione Pavimentazione strade comunali-Manutenzione edifici comunali sede principale

IMPRESA : MC costruzioni srl

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2016

CONTRATTO in data 19/05/2016, n. racc n° 28 di repertorio, registrato a

in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod: Vol:

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	14.361,58
Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta	€	547,58
Importo lavori a base d'asta	€	13.825,69
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 25	€	11.963,01
Importo ribasso d'asta	€	

IVA 10% di 6.363,77	636,38
IVA 22% di 5.936,79+2.072,71	1.762,19
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €	2.398,57

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	11/04/2016
Data di inizio dei lavori	03/05/2016
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/09/2016
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in piu'	
Giorni impiegati in meno	

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

m. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe m³	22,479	18,30	411,39
2	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e m³	16,312	146,70	2.392,98
3	NP01	tubo in plt da 1/2' con resistenza non inferiore a PN16. m	533,00	2,11	1.124,63
4	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m³	11,195	22,30	249,65
5	3.1.2.6	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per m³	12,820	144,00	1.846,09
6	NP02	Pavimentazione in selciato con selci da fornire ex novo m²	49,36	66,97	3.305,64
7	1.4.4	NPa Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la m	12,500	3,78	47,25
8	1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo m³	7,600	10,33	78,51
9	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost m³	4,750	23,00	109,25
10	1.2.3	NPb Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti m³	9,500	3,10	29,45
11	NP10	Rifacimento canale di gronda nell'edificio comunale "Palazzo Dara", l'opera consiste nella dismissione e rimaneggiamento del manto di copertura onde inserire l'impermeabilizzazione del canale di			
		A RIPORTARE			9.594,84

COMUNE DI ADRANO (PA)

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			9.594,84
		acorpo	1,00	1.318,08	1.318,08
12	21.1.11	**NPc** Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il			
		m²	10,175	10,50	106,84
13	NP12	**NPd** Oneri per pulizia della muratura in pietra esistente, la scarnitura sigillatura dei giunti a raso muro, la cui dismissione dell'intonaco vecchio è stata compensata a parte con l'art 21.1.11,s			
		m²	10,17	39,16	398,26
14	NP13	**NPe** Pulizia di tinteggiatura e tonachino ammalorate da infiltrazione di acqua meteorica, ed ogni altro onere per rendere la superficie idonea ad avere applicato uno strato di tonachino e successiva			
		m²	7,10	6,75	47,93
15	9.1.5	**NPf** Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuo			
		m²	7,095	17,60	124,87
16	11.3.1	**NPg** Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti veg			
		m²	7,095	10,80	76,63
17	NP14	**NPh** Sigillo di pavimentazione , l'opera consiste nella pulizia del selciato esistente, il riempimento delle fughe tra i selci con malta lquida di cemento dosata con almeno 400 Kg di cemento del tipo			
		m²	133,40	17,34	2.313,15
18	NP15	**NPi** Operaio qualificato per lavori in economia			
		h	1,00	29,96	29,96
19	NP16	**NPl** Intervento di riparazione nella condotta idrica del diam. 110 mm. in corrispondenza di una derivazione con un tubo da 3/4'.L'opera consiste nella sostituzione della presa a staffa rotta e			
		cad	1,00	164,27	164,27
20	NP17	**NPm** Intervento di riparazione nella condotta idrica del diam. 20 mm. in corrispondenza del centro gallo fino all'utenza Spinella. L'opera consiste nella sostituzione di un tratto di tubazione da			
		acorpo	1,00	35,70	35,70
21	NP18	**NPn** Fornitura e collocazione di pietrame informe per riempimento scavi e formazione di massicciata stradale.Sono compresi nel prezzo gli oneri per la lsistemazione, costipamento da eseguirsi con			
		m³	5,24	28,59	149,81
					14.360,34
		A RIPORTARE			14.360,34

COMUNE DI ... ANDRIANO (PA)

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			9.594,84
		acorpo	1,00	1.318,08	1.318,08
12	21.1.11	**NPc** Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il			
		m²	10,175	10,50	106,84
13	NP12	**NPd** Oneri per pulizia della muratura in pietra esistente, la scarnitura sigillatura dei giunti a raso muro, la cui dismissione dell'intonaco vecchio è stata compensata a parte con l'art 21.1.11,s			
		m²	10,17	39,16	398,26
14	NP13	**NPe** Pulizia di tinteggiatura e tonachino ammalorate da infiltrazione di acqua meteorica, ed ogni altro onere per rendere la superficie idonea ad avere applicato uno strato di tonachino e successiva			
		m²	7,10	6,75	47,93
15	9.1.5	**NPf** Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuo			
		m²	7,095	17,60	124,87
16	11.3.1	**NPg** Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti veg			
		m²	7,095	10,80	76,63
17	NP14	**NPh** Sigillo di pavimentazione , l'opera consiste nella pulizia del selciato esistente, il riempimento delle fughe tra i selci con malta lquida di cemento dosata con almeno 400 Kg di cemento del tipo			
		m²	133,40	17,34	2.313,15
18	NP15	**NPi** Operaio qualificato per lavori in economia			
		h	1,00	29,96	29,96
19	NP16	**NPl** Intervento di riparazione nella condotta idrica del diam. 110 mm. in corrispondenza di una derivazione con un tubo da 3/4'.L'opera consiste nella sostituzione della presa a staffa rotta e			
		cad	1,00	164,27	164,27
20	NP17	**NPm** Intervento di riparazione nella condotta idrica del diam. 20 mm. in corrispondenza del centro gallo fino all'utenza Spinella. L'opera consiste nella sostituzione di un tratto di tubazione da			
		acorpo	1,00	35,70	35,70
21	NP18	**NPn** Fornitura e collocazione di pietrame informe per riempimento scavi e formazione di massicciata stradale.Sono compresi nel prezzo gli oneri per la lsistemazione, costipamento da eseguirsi con			
		m³	5,24	28,59	149,81
					14.360,34
		A RIPORTARE			14.360,34

COMUNE DI ... (PA)

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	14.360,34	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	547,09	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	4.180,88	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	9.632,37	
Il ribasso d'asta del 25% su € 9.632,37	€		2.408
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera	€		7.224
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		547
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		4.180
Lavori a misura al netto	€		11.951
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		11.951
A CUI SI DETRAE :			
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		11.951

PALAZZO ADRIANO li', 01/08/2016

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U protocollo INAIL 3126928 del 17-3-2016 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di ___

Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano – Tel. 091 8349911 – Fax 091 8349085

P/IVA 00774460828 – C.F. 85000190828

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

LAVORI di: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale. CUP: C64E15001160004 - CIG: ZF8187F45D.

IMPRESA: MC Costruzioni S.r.l., con sede in Via Ludovico Germanà n. 31 – 90025 Lercara Friddi (PA)

CONTRATTO in data 19/05/2016 Raccolta n. 28

Importo dei lav.	€	9.641,05
Ribasso di gara 25,0000%	€	2.410,26
Importo netto dei lavori	€	7.230,79
Costo della manodopera	€	4.184,64
Oneri di sicurezza	€	547,58
Importo del contratto	€	11.963,01

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(articolo 200 del REGOLAMENTO emanato con D.P.R. 05/10/2010 n.207 e s.m.i.)
e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
(articolo 237 del REGOLAMENTO emanato con D.P.R. 05/10/2010 n.207 e s.m.i.)

1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO:
Il progetto esecutivo è stato redatto dal Geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III^ - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, in data 22/10/2015, e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N°. 161 del 30/10/2015 per l'importo complessivo di € 16.771,84 così ripartiti:

- per lavori a base di gara			€ 14.373,27
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	9.641,05	
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	547,58	
Costo netto della manodopera	€	4.184,64	
-Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Per IVA 10% su rete idrica contr. Cas. Firreschi	€	636,387	
Per IVA 22% su man. Pav. Strad. e manut.	€	1.762,19	
Sommano	€	2.398,57	€ 2.398,57
Importo complessivo del progetto			€ 16.771,84

DESCRIZIONE DEI LAVORI:
I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella:"Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede principale".

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, (ai sensi del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82, comma 2. lett. a) del D.L.vo sopracitato), alla ditta MC Costruzioni S.R.L. con sede a Lercara Friddi (PA), in via Ludovico Germanà n. 31, per la somma di € 11.963,01 di cui € 7.230,79 per lavori al netto del ribasso di gara del 25,00%, € 547,58 peri oneri di sicurezza ed € 4.184,64 costo della manodopera (non soggetto a ribasso), quindi per I'importo netto contrattuale di € 11.963,01.

CAUZIONE: I'impresa a garanzia degli impegni da assumere, ha costituito cauzione definitiva di Euro 3.590,00, mediante Atto di fidejussione n. 06/01/21/2754454 emesso il 13/05/2016 da Finanziaria Romana S.P.A. Roma.

CONTRATTO D'APPALTO: il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19/05/2016 Raccolta n. 28.

CONSEGNA E INIZIO LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 11/04/2016 e che in data 03/05/2016 è avvenuto il concreto inizio degli stessi.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: la durata per I'esecuzione dei lavori era stata stabilita ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dall'11/04/2016 - data del verbale di consegna lavori in via d'urgenza e pertanto la scadenza del tempo utile era prevista in data 08/09/2016.

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E ATTI SUPPLETIVI: non è stata redatta alcuna perizia di variante.

VARIAZIONE APPORTATE: nessuna variazione.

VERBALI DI NUOVI PREZZI: non è stato formulato alcun verbale di nuovo prezzo.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non vi furono sospensioni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01/08/2016 come risulta dal relativo certificato redatto in pari data e quindi in tempo utile contrattuale.

ANDAMENTO DEI LAVORI E INFORTUNI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali a alle disposizioni date dalla Direzione Lavori. Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI: l'esecuzione delle opere si è svolta in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori; non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni eseguite.

OSSERVAZIONI SULLO STATO DELLE OPERE: nessuna osservazione.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:
il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 01/08/2016 e firmato dall'Appaltatore, ascende a netti € 11.952,25.
RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad **€ 11.952,25**.

ASSICURAZIONE INFORTUNI :
Gli addetti dell'impresa esecutrice dei lavori risultano essere assicurati presso:
INPS sede di Caltanissetta matricola n. 1805402679
INAIL sede di Caltanissetta posizione assicurativa n. 14591355.

CESSIONE DI CREDITO: nessuna cessione a credito.

AWISI AD OPPONENDUM: Non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 360 della Legge n. 2248/1865, il sottoscritto direttore dei lavori con il presente atto, rilascia una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori in questione, non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III^ - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio.

2 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 02/08/2016 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore MC Costruzioni SRL, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) All'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- Sono stati realizzati secondo il progetto e le prescrizioni contrattuali;
- Sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) Alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, Direttore dei Lavori, considerato che:
- i lavori sopra indicati, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti a regola d'arte e comunque in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono per qualità, quantità e dimensioni allo stato di fatto delle opere eseguite e riportate ne registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilita' finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice MC Costruzioni S.R.L., in base al contratto del 19/05/2016 Raccolta n. 28 e pertanto ne liquida il relativo importo:
Importo al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri della sicurezza e costo della mandopera € 11.952,25.

IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDO A SALDO DELL'IMPRESA € 11.952,25

Delle quali propone il pagamento a favore dell'Impresa succitata a tacitazione di ogni suo diritto e avere per i lavori in argomento il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali

L'IMPRESA

MC COSTRUZIONI S.R.L.
Via Ludovico Germanà, 31
90025 Lercara Friddi (PA)
P.IVA: 01785130855
Amministratore Unico
FERRERI GIOVANNI

II DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe Cuccia)

IL Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Cuccia)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

Prot 8372 del 2/8/2016
E 46479326

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 977PMEZ5
Da: **IT01785130855** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**

ittente: MC COSTRUZIONI S.R.L
artita IVA: IT01785130855
egime fiscale: Ordinario
ede: VIA LUDOVICO GERMANA',31 - 90025 - LERCARA RIDDI (PA) IT
crizione nel registro delle imprese
rovincia Ufficio Registro Imprese: PA
lumero di iscrizione: 322397
apitale sociale: 0.00
tato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I , 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 01 DEL 01/08/2016

Importo totale documento: 4.499,23 (EUR)
Importo da pagare : 4.090,21 (EUR)
Causale: **L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO AI SENSI DELL'ART.17TER DPR633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS. DARE PER STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA CASALINO FIRRESCHI, GIUSTO CONTRATTO DEL 19.05.2016 RACC. N.28 DI REP.	1.00	4.090,21	4.090,21	10.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28	19/05/2016	C64E15001160004	ZF8187F45D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	0.00	4.090,21	409,02	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Modalità	[illegible]	[illegible]	IBAN
Bonifico	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMUNE DI PA

Prot 8373 del 2/8/2016
F 46484239

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 977QMEZ5
Da: **IT01785130855** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**

Mittente: MC COSTRUZIONI S.R.L
Partita IVA: IT01785130855
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LUDOVICO GERMANA',31 - 90025 - LERCARA FRIDDI (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 322397
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I , 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 02 DEL 01/08/2016 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 9.591,68 (EUR)
Importo da pagare : 7.862,04 (EUR)
Causale: **L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO AI SENSI DELL'ART.17TER DPR633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Riassunto dati fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS DARE PER STATO FINALE LAVORI DI : - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI, - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SEDE PRINCIPALE, GIUSTO CONTRATTO DEL 19.05.2016 RACC. N. 28 DI REP.	1.00	7.862,04	7.862,04	22.00%

Dati

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28	19/05/2016	C64E15001160004	ZF8187F45D

Dati riepilogo aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	7.862,04	1.729,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	[illegible]		[illegible]

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 8469
Ricevuto addì 03 AGO. 2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4290165	Data richiesta	19/07/2016	Scadenza validità	16/11/2016

Denominazione/ragione sociale	MC COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	01785130855
Sede legale	VIA LUDOVICO GERMANA', 31 90025 LERCARA FRIDDI (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO