A

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano – Tel. 091 8349911 – Fax 091 8349085

P/IVA 00774460828 – C.F. 85000190828

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione **N°.** 263 **del** 05/09/2016
Registro di Segreteria **N°.** 503 **del** 14.09.2016

OGGETTO:: Lavori di somma urgenza per il " Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove"- CIG: Z621A1985F.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione **fattura N°. 2 del 29/08/2016** all'impresa **AGUSTA SILVANA** -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale N°. 60 del 26/05/2016 è stato approvato il verbale di somma urgenza datato 23/05/2016, riguardante i lavori di "Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove", per l'importo complessivo di € 14.685,00;
- Che la spesa per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria sull'intervento 20940101 imp. N°. 227 del 26/05/2016 come risulta dal sopracitato atto;
- Che con lo stesso verbale di somma urgenza i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa Agusta Silvana con sede in C.da San Marco, snc – 90030 Palazzo Adriano (PA).

Visto lo stato finale dal quale si evince che:

a) - **i lavori al netto sommano** **€ 11.287,46**

b) - **Resta il credito netto dell'impresa** **€ 11.287,46**

il quale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- dallo stato finale di cui sopra si evince che il credito netto dell'impresa è pari ad € 11.287,46 oltre IVA al 22%;

- Che dal certificato di regolare esecuzione, è stata riconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

Vista la fattura elettronica **N°. 2 del 29/08/2016** di complessive **€ 13.770,70** di cui € 11.287,46 per spesa imponibile ed € 2.483,24 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori di che trattasi, presentata dall'impresa **AGUSTA SILVANA** in pari data e assunta al prot. al n°. 9223;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità dell'impresa sopracita, nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1) - di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di somma urgenza di cui in oggetto;

2) - di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:

a) per **lavori**	€	11.287,46
IVA al 22%	€	2.483,24
Totale	€	13.770,70

3) - di liquidare e pagare la complessiva somma di € 13.770,70 di cui **€ 11.287,46** per spesa imponibile ed **€ 2.483,24** per IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica **N°. 2 del 29/08/2016** emessa dall'impresa **AGUSTA SILVANA,** con sede in C.da San Marco, snc – 90030 Palazzo Adriano (PA), riguardante il pagamento dello Stato Finale dei suddetti lavori, nel seguente modo:

- **€ 11.287,46** per imponibile spesa all'impresa **"AGUSTA SILVANA"** con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- **€ 2.483,24** per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

4) – di disimpegnare la restante somma di € 914,30 già precedentemente impegnata con imp. n. 227 del 26/05/2016;

5) - di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line ognuno per i provvedimenti di propria competenza.

IL Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Cuccia)

Comune di Palazzo Adriano

LAVORI : Rifacimento di un tratto forgnario in via cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove

IMPRESA : Agusta Silvana

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 26/08/2016

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a

in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod: Vol:

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	14.685,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	12.036,69
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8	€	12.036,69
Importo ribasso d'asta	€	

per IVA 22% di € 12.036,69		2.648,07
per arrotondamenti		0,24
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	2.648,31

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori

I lavori rimasero sospesi o

prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in piu'

Giorni impiegati in meno

Agusta Silv

n. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe m³	7,968	18,30	145,81
2	1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in m³	6,20	10,33	64,05
3	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e m³	24,80	146,70	3.638,16
4	13.7.8.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione D m	33,700	38,40	1.294,08
5	13.7.3.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme m	72,80	16,90	1.230,32
6	13.7.4.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag cad	28,00	17,70	495,60
7	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente cad	14,00	62,00	868,00
8	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m³	9,01	22,30	200,92
9	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti m³	20,53	3,10	63,64
10	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2			
		A RIPORTARE			8.000,58

N.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			8.000,58
		(UNI 11104); classe di - Per			
		m³	8,15	137,90	1.123,88
11	NP01	Selciato con selci provenienti dalla dismissione e rifusa di quelli mancanti			
		m²	49,54	40,00	1.981,60
12	6.4.1.1	**Nuovo Prezzo** Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura			
		kg	196,000	2,72	533,12
13	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le			
		kg	127,94	3,09	395,33
					12.034,51
		A RIPORTARE			12.034,51

orto lordo lavori a misura	€	12.034,51	
UI SI APPLICA :			
edurre costo manodopera incluso nei lavori	€	2.696,38	
ibasso d'asta del 8% su € 9.338,13	€	747,05	
Lavori a misura al netto	€		11.287,46
PORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		11.287,46
CUI SI DETRAE :			
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		11.287,46

ALAZZO ADRIANO li', 26/08/2016

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

DITTA AGUSTA SILVANA
Lavori Edili e Movimento Terra
C.da San Marco - Palazzo Adriano
Tel. 388.8192685
P.IVA 01645761083
C.F. GST SVN 64L42 G273F

impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli addetti come dal DURC.
al Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di ____

Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091 8349911 - Fax 091 8349085

P/IVA 00774460828 - C.F. 85000190828

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il " Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove"- CIG: Z621A1985F.

IMPRESA: Agusta Silvana, con sede in C.da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA).

Consegna dei lavori: in data 23/05/2016.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE:

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale N°. 60 del 26/05/2016 è stato approvato il verbale di somma urgenza datato 23/05/2016, riguardante i lavori di "Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove", per l'importo complessivo di € 14.685,00, come di seguito specificato:

A) **LAVORI € 12.036,69** così distinti:

Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 2.696,87

Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 9.339,82
Tornano		**€ 12.036,69**
B) -Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% di € 12.036,69 =	€ 2.648,07	
Per arrotondamenti	€ 0,24	
Sommano	€ 2.648,31	€ 2.648,31
Importo complessivo della perizia		**€ 14.685,00**

CHE i lavori vennero affidati con verbale di somma urgenza, ai sensi dell'Art. 163 del D.lgs. n. 50-2016, all'impresa Agusta Silvana con sede in C.da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA).

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nel "Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove".

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile di questo Settore III^.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle previsioni del verbale di somma urgenza e della contabilità ad esso allegata.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: nessuna.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:
il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 26/08/2016 e firmato dall'Appaltatore, ascende a netti € 11.287,46.
RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad **€ 11.287,46**.

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC.

CESSIONE DI CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 29/08/2016 sono intervenuti i signori:

1) Geom. Giuseppe Cuccia (direttore dei lavori);
2) Sig.ra Agusta Silvana titolare dell'impresa;

Con la scorta del verbale di somma urgenza e della contabilità ad esso allegata si ispezionano i lavori realizzati dando atto che essi corrispondono fedelmente a quelli ordinati dal direttore dei lavori.

Ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Agusta Silvana, con sede in C.da San Marco, snc – 90030 Palazzo Adriano (PA), in base al verbale di somma urgenza del 23/05/2016, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

- Ammontare della contabilità finale ..... € 11.287,46
- Resta il credito netto dell'impresa ..... **€ 11.287,46**, oltre IVA

L'IMPRESA

DITTA AGUSTA SILVANA
Lavori Edili e Movimento Terra
C.da San Marco - Palazzo Adriano
Tel. 388.8192685
P. IVA 06457610829
C.F. GST SVN 64L42 G273P

Il R.U.P.
(Geom. Giuseppe Cuccia)

II DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe Cuccia)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

PROT. N. 9223 DEL 29.08.2016
OK

Trasmissione nr. -1227sikJR
Da: **IT02313821007** a: **UFNJ4J**
Formato: **SDI11**

Mittente: AGUSTA SILVANA
Partita IVA: IT06457610829
Codice fiscale: GSTSVN64L42G273P
Regime fiscale: Ordinario
Sede: C.DA SAN MARCO,SNC - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 322516
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: SILVANAAGUSTA@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

FATTURA NR. 2 DEL 29/08/2016

Importo totale documento: 13.770,70 (EUR)
Importo da pagare entro il **26/09/2016**: 11.287,46 (EUR)
Causale: **RIFACIMENTO DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA CITTADELLA E RIPRISTINO CUNICOLO DI DEFLUSSO ACQUA PIOVANA IN CORTILE CASE NUOVE**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIFACIMENTO DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA CITTADELLA E RIPRISTINO CUNICOLO DI DEFLUSSO ACQUA PIOVANA IN CORTILE CASE NUOVE	1.00	11287,460000	11.287,46	22.00%

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	VERBALE DI SOMMA URG	23/05/2016	Z621A1985F

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	11.287,46	2.483,24	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	[redacted]	28/0[redacted]				[redacted]		[redacted]

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3799088	Data richiesta	31/05/2016	Scadenza validità	28/09/2016

Denominazione/ragione sociale	AGUSTA SILVANA
Codice fiscale	GSTSVN64L42G273P
Sede legale	CONTRADA SAN MARCO, SNC 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 5974
Ricevuto il 31 MAG 2016

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: *"Lavori di somma urgenza per il " Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovana in cortile case nuove"- CIG: Z621A1985F.*
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione ***fattura N°. 2 del 29/08/2016*** *all'impresa* ***AGUSTA SILVANA****" ;*

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 11.287,46** a favore dell'impresa **"AGUSTA SILVANA,** con sede in C.da San Marco, snc – 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fattura **N°. 2 del 29/08/2016;**

- di accreditare l'importo di **€ 11.287,46** all'impresa **"AGUSTA SILVANA"** con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 2.483,24**, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 13.770,70 sull' intervento 20940101, Bil. '16, imp. N°. 227 del 26/05/2016.

Palazzo Adriano, lì 15/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)