COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE
e-mail: carlo.bertolino@comune.palazzoadriano.pa.itTel. / Fax +39 0918349922

Determinazione N°. 63 del 6/03/2019
Registro di Segreteria N°. 104 del 07.03.2019

OGGETTO Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – **CIG ZB92685E9E - Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione** - Liquidazione **fattura N°. FATTPA 2_19** del **06/02/2019** alla ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 17 del 27.12.2018, I.E., è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, derivante dai lavori/interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteorologici avversi di inizio novembre 2018, nella misura di € 2.958,98 nei confronti della ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini,** con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA);

- che la superiore somma trova copertura finanziaria sul capitolo 20910111/1;

- che con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, N°. 337 del 28.12.2018 (*Reg. di Seg. N°. 601 di pari data*), è stata impegnata la complessiva somma di € 2.958,98 sul capitolo 20910111/1 del bilancio 2018, impegno n. 458 del 20.12.2018 (P.d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 01.03.2019 è stato emesso il Conto Consuntivo dei lavori di che trattasi per l'importo di € 2.958,98 IVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura elettronica **N°. FATTPA 2_19** del **06/02/2019** prodotta dalla ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini** in data 06.02.19 e assunta al prot. con n. 1232, di complessive **€ 2.958,99** di cui: € 2.425,40 per spesa imponibile ed € 533,59 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dell'intervento in oggetto indicato;

Visto il DURC On Line (*Numero Protocollo INAIL_14993963, scadenza validità 04.06.2019*), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente **CIG: ZB92685E9E;**

Vista la dichiarazione sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., presentata dalla suddetta ditta in data 06.12.2019 prot. n. 1235;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto Consuntivo dei lavori eseguiti e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori in oggetto indicati;

2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 2.958,98**, anziché € 2.958,99 causa di arrotondamento IVA, a saldo della fattura elettronica **N°. FATTPA 2_19** del **06/02/2019** emessa dall'impresa **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:

- **€ 2.425,40** per lavori all'impresa **"DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini"** con le modalità indicate nella fattura;

- **€ 533,58** per I.V.A, al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

3. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare,** ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- **il seguente numero CIG ZB92685E9E;**

4. **di trasmettere** l'atto adottato:
   - al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
   - per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
Sulli Rosa Maria

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: *"Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – **CIG ZB92685E9E -***
***Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione** - Liquidazione **fattura N°. FATTPA 2_19** del **06/02/2019** alla ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini"**;*

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 2.425,40** a favore dell'impresa **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fattura **FATTPA 2_19** del **06/02/2019;**

- di accreditare l'importo di **€ 2.425,40** all'impresa **"DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini"** con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di **€ 533,58**, quale IVA al 22%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di **€ 2.958,98** sul capitolo 20910111/1 Bilancio 2019 RR.PP., impegno n. 458 del 20.12.2018 (P.d.C. 2.02.01.09);

Palazzo Adriano, lì 06-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO | Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti dalla ditta DA.GI. EDIL s.n.c. di Giannini Davide in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018

CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI

1) *Intervento/lavori:* C/da Pirreri - Lavori di rimozione terra e detriti di varia natura trasportati dalle acque o franate e accumulate nella sede stradale per consentire la transitabilità – Rimozione ostruzioni dal torrente per permettere il normale deflusso delle acque

- nolo minipala con operatore ..... h 1,00 x € 76,84 = € 76,84
  A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 15,36
  Totale intervento/lavori € 61,48

2) *Intervento/lavori:* C/da Madonna delle Grazie / Pilia di Sotto (nei pressi dell'ex discarica) - Rimozione terra e detriti di varia natura dalla sede stradale per rendere transitabile la strada

- nolo minipala con operatore ..... h 1,50 x € 76,84 = € 115,26
  A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 23,05
  Totale intervento/lavori € 92,21

3) *Intervento/lavori:* C/da Cotugno (dal capannone di proprietà De Marco in poi) - Rimozione terra e detriti dalla sede stradale al fine di riattivare la transitabilità

- nolo escavatore con operatore ..... h 4,50 x € 95,18 = € 428,31
  A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 85,66
  Totale intervento/lavori € 342,65

4) *Intervento/lavori:* Regia Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi in C/da Fiume Grande (tratto che collega la stessa con la passerella in prossimità dell'imbocco con la strada Crocifissello, nei pressi della proprietà Mulè Giovanni) - Ripristino della viabilità a seguito di rimozione della terra, dei detriti e del materiale vario depositato e apertura varco per il deflusso delle acque

- nolo escavatore con operatore ..... h 2,00 x € 95,18 = € 190,36
  A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 38,07
  Totale intervento/lavori € 152,29

5) *Intervento/lavori:* Strada in C/da Muffoletto Pozzo - Ripristino della viabilità a seguito della rimozione della terra e dei detriti trasportati dal ruscellamento delle acque piovane con spianamento finale della sede stradale

- nolo escavatore con operatore ..... h 4,00 x € 95,18 = € 380,72
  A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 76,14
  Totale intervento/lavori € 304,58

6) *Intervento/lavori:* SP 15 (C/da Ponticello in prossimità della proprietà Gendusa) - Pulizia canale ostruito

- nolo escavatore con operatore ..... h 5,00 x € 95,18 = € 475,90
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 95,18
Totale intervento/lavori € 380,72

7) *Intervento/lavori:* C/da Musica/Ponticello (tratti vari della strada che si dirama dalla Regia Trazzera di Gebia, nei pressi della proprietà Nino Di Giovanni, verso valle e successiva biforcazione, nei pressi delle proprietà Vaiana e Sulli) - Rimozione detriti e spianamento della strada resa impraticabile dalle piogge con collocazione finale di misto granulometrico

- nolo bobcat con operatore ..... h 8,50 x € 76,84 = € 653,14
- fornitura mistogranulometrico ..... mc 44,00 x € 14,00 = € 616,00

Sommano € 1.269,14
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 253,82
Totale intervento/lavori € 1.015,32

8) *Intervento/lavori:* C/da Fontana di Scianna - Ripristino viabilità a seguito di rimozione della terra e dei detriti trasportati dal ruscellamento delle acque piovane con spianamento finale della sede stradale

nolo escavatore con operatore ..... h 1,00 x € 95,18 = € 95,18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 19,03
Totale intervento/lavori € 76,15

Importo complessivo degli interventi/lavori eseguiti	€	2.425,40
IVA 22%	€	533,58
Sommano	€	**2.958,98**

RIEPILOGO

Importo complessivo degli interventi/lavori eseguiti	€	2.425,40
IVA 22%	€	533,58
Sommano	€	**2.958,98**

Resta il credito dell'impresa € 2.958,98

Palazzo Adriano, lì 01 MAR. 2019

La ditta DA.GI. EDIL s.n.c.
Vincenzo Giannini
DA.GI.edil snc di Davide Giannini
Sede Sociale: C.le Di Giovanni, 10
90030 Palazzo Adriano (PA)
P.I. 05425190821
p.e.c. dagiedil@legalmail.it

Il Responsabile del Settore III
Arch. Giovanni Speranza

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione Appaltante/Committente: **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Indirizzo: **Piazza Umberto I - N°. 46**

Responsabile del Procedimento: **Arch. Giovanni Speranza**

OGGETTO DEI LAVORI:

Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – **CIG ZB92685E9E -**

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**

Sede legale: **Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA)**

P.IVA: 06425190821 – C.F.: 06425190821

CONTRATTO: Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 17 del 27.12.2018 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio – somme dovute alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini per lavori/interventi eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre".

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

OT. N. 1232 DEL 06.02.2019 OK
E 281532162 LOTTO 2860

Trasmissione nr. 2 verso PA
Da: **IT01879020517** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**

Mittente: DA.GI.edil s.n.c. di Davide Giannini
Partita IVA: IT06425190821
Codice fiscale: 06425190821
Regime fiscale: Ordinario
Sede: C.le Di Giovanni ,10 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT
Recapiti:
Telefono: 3358474101
E-mail: dagiedilsnc@gmail.com
Riferimento amministrativo: UFNJ4J

50

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano - Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I, ,46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 06/02/2019

Importo totale documento: 2.958,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **06/02/2019** a **Da.Gi.edil snc di Davide Giannini**: 2.425,40 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori/interventi eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre	1.00	2425,400000	2.425,40	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	119 del 05/11/2018	ZB92685E9E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.425,40	533,59	Scissione pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2018

Data inizio 01/11/2018

Data ultimazione 09/11/2018

Importo dei lavori: **€ 2.958,98 IVA inclusa** (euro duemilanovecentocinquantotto/98)

Fattura attestante l'attività

Fatt. N°.	Data Fattura	Importo Fattura
FATTPA 2_19	06/02/2019	€ 2.958,99

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offerta.

IL Responsabile de Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

PALAZZO ADRIANO

04 MAR. 2019

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 2042
Ricevuto addì 4 MAR. 2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14993963	Data richiesta	04/02/2019	Scadenza validità	04/06/2019

Denominazione/ragione sociale	DA. GI EDIL SNC DI DAVIDE GIANNINI
Codice fiscale	06425190821
Sede legale	CORTILE DI GIOVANNI, 10 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.