COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione **N°.** 80 **del** 26/03/19
Registro di Segreteria N°. 136 del 28.03.2019

OGGETTO Lavori di: Sostituzione caldaia Scuola Materna - CIG Z402709672 **Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione** – Liquidazione **fattura N°. 25** del **15/03/2019** alla ditta **KRIMISOS Società Cooperativa -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N°. 13 del 01/02/2019, I. E., è stata assegnata al Responsabile di questo Settore la complessiva somma di € 4.504,07, per i lavori in oggetto indicati, che trova copertura finanziaria sul cap. 20430101 art.1;

- l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizia di spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori;

- l'importo della perizia ammonta a complessivi € 4.504,07 di cui: € 4.431,40 per lavori (distinti in € 4.209,83 soggetti a ribasso d'asta ed € 221,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 443,14 per IVA al 10%;

- con Determinazione del Responsabile di questo Settore N°. 24 del 07.02.2019 *(Reg. di Seg. N°. 50 di pari data)*, sono stati affidati i lavori, in oggetto indicati, *ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii*, alla ditta **KRIMISOS Società Cooperativa**, con sede in Via Parrino, 6 - 90030 Contessa Entellina (PA), *C.F./P.IVA 03627470820*, per l'importo contrattuale di € 4.094,61 oltre IVA al 10% pari ad € 409,46 e quindi per l'importo complessivo di € 4.504,07, con relativo impegno della superiore somma sul seguente capitolo:

N°. 20430101 art.1 imp. N. 64 P.d.C. 02.02.01.09.03 esigibilità 2019;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 15.02.2019;

Considerato, altresì, che in data 15.02.2019 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 4.504,07 IVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura elettronica **N°. 25** del **15/03/2019** prodotta dalla ditta **KRIMISOS Società Cooperativa,** in data 18.03.19 e assunta al prot. con n°. 2533, di complessive **€ 4.504,07** di cui: € 4.094,61 per spesa imponibile ed € 409,46 per IVA al 10%, riguardante il pagamento dei lavori in oggetto indicati;

Visto il DURC On Line (*Numero Protocollo INAIL_14710913, scadenza validità 11.05.2019*), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice **CIG: Z402709672;**

Considerato che la ditta cui sopra, ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla Legge 136/2010 e smi, comunicando con nota datata 15.03.2019, assunta al protocollo di questo Comune al n. 2597 del 19.03.2019, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all'avente diritto;

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti in oggetto indicati;

2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 4.504,07**, a saldo della fattura elettronica **N°. 25** del **15/03/2019** emessa dalla ditta **KRIMISOS Società Cooperativa**, con sede in Contrada Brignano, snc - 90030 Contessa Entellina (PA), *C.F./P.IVA 03627470820,* riguardante il pagamento dei suddetti lavori, nel seguente modo:

   - **€ 4.094,61**, per lavori, all'impresa **"KRIMISOS Società Cooperativa"** con le modalità indicate nella fattura;

   - **€ 409,46,** per I.V.A al 10%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

3. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare,** ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217– **il seguente numero Z402709672;**

4. di trasmettere l'atto adottato:

- al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)

Sulli Rosa Maria

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA: 00774460828
C.F. 85000190828

www.comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 0918349911
Fax +39 0918349085
Conto Corrente Postale n. 15721905

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: "*Lavori di: Sostituzione caldaia Scuola Materna - CIG Z402709672*
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione –
Liquidazione ***fattura N°. 25*** *del* ***15/03/2019*** *alla ditta* ***KRIMISOS Società Cooperativa"***;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 4.094,61** a favore della ditta **KRIMISOS Società Cooperativa**, con sede in Contrada Brignano, snc - 90030 Contessa Entellina (PA), in conto fattura **N°. 25** del **15/03/2019;**

- di accreditare l'importo di **€ 4.094,61** alla ditta **"KRIMISOS Società Cooperativa"** con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di **€ 409,46**, quale I.V.A al 10,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di € 4.504,07, sul capitolo 20430101 art.1 imp. N. 64 P.d.C. 02.02.01.09.03 esigibilità 2019.

Palazzo Adriano, lì 27-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano
Tel 091 8349911 Fax 091 8349085
P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

STATO FINALE

OGGETTO: Lavori di fornitura e sostituzione caldaia Scuola Materna.-

- N.P.1 Fornitura di n. 1 caldaia a gas-metano a condensazione per Riscaldamento e produzione acqua calda istantanea, del tipo RIELLO mod. Family 35 KIS con potenza termica utile da 34,6 KW; Classe A rendimento secondo Dir. 92/42/CEE, a basse emissioni inquinanti, classe 6NOX con controllo di combustione elettronico autoadattativo ACC, dotata di scambiatore primario in acciaio inox, di riempimento impianto intelligente, pannello di comando, Termoregolazione climatica di serie con sonda esterna e di circolatore inverter, ad alta prevalenza (m 7)	€. 2.020,00
- N.P.2 Fornitura di scarico fumi sdoppiato da collegare alla canna fumaria esterna esistente inclusa di: kit sdoppiatore, tubazioni di scarico, gomiti, curve diametro 80	€. 145,00
- N.P.3 Fornitura di filtro anticalcare ai polifosfati per impianto sanitario	€. 70,00
- N.P.4 Fornitura filtro defangatore da ¾ per l'impianto di riscaldamento	€. 79,00
- N.P.5 Fornitura di quadro elettrico IP55 incluso differenziale da 10 A	€. 55,00
- N.P.6 Fornitura di cassetta con vetro frangibile di centralina di interruttore di Emergenza con bobina di sgancio inclusa IP 55	€. 110,00
- N.P.7 Dismissione della caldaia esistente e trasporto della stessa in un magazzino di proprietà comunale : - operaio specializzato ore 4 x €. 25.06 = €. 100,24 - operaio comune ore 4 x €. 22,52 = €. 90,08 €. 190,32	€. 190,32
- N.P.8 Modifica impianto termico – idrico, incluso tutto il materiale occorrente e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante	€. 290,00
- N.P.9 Collegamento alla rete del gas metano: tubazione, raccordi, valvole e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante	€. 110,00
- N.P.10 Collocazione caldaia e di tutti i componenti necessari per dare l'opera Completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - operaio specializzato ore 10 x €. 25.06 = €. 250,60 - operaio comune ore 10 x €. 22,52 = €. 225,20 €. 475,80	€. 475,80
Totale	**€. 3.545,12**

Spese generali ed utili impresa 25% di €. 3.545,12	**Totale**	**€. 3.545,12**
		€. 886,28
	Sommano	€. 4.431,40

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% di €. 4.431,40	€.	221,57
Importo soggetto a ribasso		€. 4.209,83
	Tornano	**€. 4.431,40**

IVA 10%	€. 443,14
Importo complessivo	**€. 4.874,54**

N.B. a lavori ultimati la Ditta dovrà redigere:
- libretto impianto con bollino
- certificati di conformità di tutti i componenti istallati

Affidamento

Importo soggetto a ribasso 8% di €. 4.209,83 =	€.	3.873,04
Oneri sicurezza	€.	221,57
Importo affidamento	€.	4.094,61

IVA 10%	€. 4.094,61
	€. 409,46
Importo complessivo	**€. 4. 504,07**

Palazzo Adriano lì 15-07-2018

L' Impresa
Krimisos Soc. Coop.
Il Presidente
(Azzaretto Antonino)

Il Responsabile del Sett. III°
Arch. Giovanni Speranza

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appaltante/Committente: **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Indirizzo: **Piazza Umberto I - N°. 46**

Responsabile del Procedimento: **Arch. Giovanni Speranza**

OGGETTO DEI LAVORI:

Sostituzione caldaia Scuola Materna - CIG Z402709672

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: **KRIMISOS Società Cooperativa**

Sede legale: **Via Parrino, 6 - 90030 Contessa Entellina (PA)**

P.IVA: **03627470820**

CONTRATTO: Determinazione del Responsabile del Settore III^ N°. 24 del 07.02.2019 (Reg. di Seg. N°. 50 di pari data).

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2019

Data inizio 08/02/2019

Data ultimazione 15/02/2019

Importo dei lavori: **€ 4.504,07 IVA inclusa** (euro quattromilacinquecentoquattro/07)

Fattura attestante l'attività

Fatt. N°.	Data Fattura	Importo Fattura
25	15/03/2019	€ 4.504,07

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offerta.

Palazzo Adriano, lì 25.03.2019

IL Responsabile de Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

Prot 2533 del 18/3/19

OK

lotto 2961

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00026 verso PA
Da: **IT12293460155** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**
Telefono: 02267151
E-mail: cataloghub@legalmail.it

109

Mittente: KRIMISOS Societa' Cooperativa
Partita IVA: IT03627470820
Codice fiscale: 03627470820
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA BRIGNANO,SNC - 90030 - CONTESSA ENTELLINA (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
Codice Fiscale: 12293460155

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: P.ZZA UMBERTO, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 25 DEL 15/03/2019

Importo totale documento:	4.504,07 (EUR)
Importo da pagare entro il **15/03/2019**:	4.094,61 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ART.36	Lavori di sostituzione caldaia Scuola Materna Con fornitura di caldaia a gas Riello modello Family Cx 35 Kis completa di scarico fumi sdoppiato, filtro anticalcare Gel ai sali polifosfato, filtro defangatore da 3/4 Mut. Compreso altresì la modifica dell'impianto gas, idrico, termico ed elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.	1.00	1	4094,610000	4.094,61	10.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	24	07/02/2019	Z492709672

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	4.094,61	409,46	Scissione dei pagamenti

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 504
Ricevuto addì 16 GEN. 2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14710913	Data richiesta	11/01/2019	Scadenza validità	11/05/2019

Denominazione/ragione sociale	COOP.KRIMISOS A.R.L.
Codice fiscale	03627470820
Sede legale	VIA PARRINO, 0 90030 CONTESSA ENTELLINA (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.