Albo

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione N°. 67 **del** 06-03-2019
Registro di Segreteria N°. 105 del 07-03-2019

OGGETTO Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – CIG Z5426860CF - **Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione** – Liquidazione **fattura N°. FPA 4/19** del **13/02/2019** alla ditta **WORKS EDIL di Callivà Domenico.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 18 del 27.12.2018, I.E., è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, derivante dai lavori/interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteorologici avversi di inizio novembre 2018, nella misura di € 7.636,46 nei confronti della ditta **WORKS EDIL di Callivà Domenico,** con sede in Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA);

- che la superiore somma trova copertura finanziaria sul capitolo 20910111/1;

- che con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, N°. 338 del 28.12.2018 (*Reg. di Seg. N°. 602 di pari data*), è stata impegnata la complessiva somma di € 7.636,46 sul capitolo 20910111/1 del bilancio 2018, impegno n. 460 del 20.12.2018 (P.d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 01.03.2019 è stato emesso il Conto Consuntivo dei lavori di che trattasi per l'importo di € 7.636,46 IVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura elettronica **N°. FPA 4/19** del **13/02/2019** prodotta dall'impresa **WORKS EDIL di Callivà Domenico,** in data 25.02.19 e assunta al prot. con n°. 1811, di complessive **€ 7.636,46** di cui: € 6.259,39 per spesa imponibile ed € 1.377,07 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;

Visto il DURC On Line (*Numero Protocollo INPS_13805256, scadenza validità 16.05.2019*), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice **CIG: Z5426860CF;**

Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, prodotta dalla suddetta impresa in data 18.02.2019 e assunta con prot. n. 1609;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all'avente diritto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto Consuntivo ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti in oggetto indicati;

2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 7.636,46**, a saldo della fattura elettronica **N°. FPA 4/19** del **13/02/2019** emessa dall'impresa **WORKS EDIL di Callivà Domenico**, con sede in Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA), riguardante il pagamento dei suddetti lavori, nel seguente modo:

- **€ 6.259,39**, per lavori, all'impresa **"WORKS EDIL di Callivà Domenico"** con le modalità indicate nella fattura;

- **€ 1.377,07,** per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

3. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare,** ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- **il seguente numero CIG: Z5426860CF;**

5. di trasmettere l'atto adottato:

- al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
Sulli Rosa Maria

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: *"Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – CIG Z5426860CF -*
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione –
*Liquidazione **fattura N°. FPA 4/19** del **13/02/2019** alla ditta **WORKS EDIL di Callivà Domenico"***

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 6.259,39** a favore dell'impresa **WORKS EDIL di Callivà Domenico**, con sede in Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fattura **N°. FPA 4/19** del **13/02/2019**;

- di accreditare l'importo di **€ 6.259,39** all'impresa **"WORKS EDIL di Callivà Domenico"** con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di **€ 1.377,07**, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di € 7.636,46, sul capitolo 20910111/1 bilancio 2019 RR.PP., impegno n. 460 del 20.12.2018 (P.d.C. 2.02.01.09)

Palazzo Adriano, lì 06-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO | Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti dalla ditta Works Edil in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018

CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI

1. *Intervento/lavori (in contemporanea con la ditta Agusta Silvana).* SS 188 (tratto di ml 100 circa ad iniziare dalla curva del Viale Vittorio Veneto in direzione Prizzi) - Spalamento dei detriti di maggiore consistenza depositati lungo la SS 188, per circa ml 100

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 1,00 x € 95,18 = € 95,18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 19,03
Totale intervento/lavori € 76,15

2. *Intervento/lavori:* SP 15 (in C/da San Calogero) dal capannone Filippello alla Cappella S. Calogero - Rimozione terra e detriti di varia natura accumulati nella sede stradale per consentire la transitabilità

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 1,00 x € 95,18 = € 95,18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 19,03
Totale intervento/lavori € 76,15

3. *Intervento/lavori:* C/da Vanelle (tratto dalla SS 188 alla Strada Comunale Crocifissello, pressi oleificio Barbata) - Rimozione terra e detriti di varia natura accumulati nella sede stradale per consentire la transitabilità

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 1,00 x € 95,18 = € 95,18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 19,03
Totale intervento/lavori € 76,15

4. *Intervento/lavori:* Regia Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi in C/da Fiume Grande (tratto compreso tra la proprietà Pecoraro Simone e la proprietà Di Pietra) - Lavori per la rimozione dei detriti e materiale vario depositati sulla sede stradale, per circa ml 500

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 0,75 x € 95,18 = € 71,38
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 14,27
Totale intervento/lavori € 57,11

5. *Intervento/lavori:* Strada Aicella a monte del campo sportivo (nei pressi della proprietà Vella) - Lavori di pulizia del canale otturato e ripristino della sede stradale

- nolo miniescavatore con operatore ..... h 1,50 x € 76,84 = € 115,26
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 23,05
Totale intervento/lavori € 92,21

6. *Intervento/lavori:* Sp 15 (in C/da Beveraturella nei pressi della proprietà Giordano) - Lavori di pulizia del canale ostruito

- nolo miniescavatore con operatore ..... h 0,50 x € 76,84 = € 38,42
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 7,68
Totale intervento/lavori € 30,74

7. *Intervento/lavori:* Strada Porri (tratto lato monte della SP 15) - Lavori di rimozione terra e detriti di varia natura accumulati nella sede stradale per permettere la transitabilità in un tratto di circa 300 ml

- nolo miniescavatore con operatore ..... h 1,00 x € 76,84 = € 76,84

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 15,36

Totale intervento/lavori € 61,48

8. *Intervento/lavori:* Via Aicella - Lavori di pulizia del tetto della Scuola Elementare e Media e rimozione terra franata e detriti dallo spiazzo del centro diurno sottostate la scuola

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 1,50 x € 95,18 = € 142,77
- operaio 2° livello ..... n. 1 x h 1,50 x € 25,06 = € 37,59

Sommano € 180,36

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 36,07

Totale intervento/lavori € 144,29

9. *Intervento/lavori:* SP 15 (C/da San Calogero nei pressi del capannone Filippello) - Rimozione materiale vario dalla sede stradale SP 15

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 8,25 x € 95,18 = € 785,23

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 157,04

Totale intervento/lavori € 628,19

10. *Intervento/lavori:* C/da Crocifissello (dal ponte chiuso al traffico nei pressi proprietà Cicchirillo all'incrocio con la strada proveniente dalla SS 188) - Rimozione terra e detriti vari dalla sede stradale e ripristino della stessa con misto granulometrico

- nolo miniescavatore con operatore ..... h 1,00 x € 76,84 = € 76,84
- misto granulometrico ..... mc 7,00 x € 14,00 = € 98,00

Sommano € 174,84

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 34,96

Totale intervento/lavori € 139,88

11. *Intervento/lavori:* Regia Trazzera di Gebia (con inizio a circa ml 400 dall'imbocco sulla SP 15 e per circa km 5 verso valle) - Interventi vari sulla Regia Trazzera di Gebia: 1) Tratto strada asfaltata nei pressi delle case dell'Azienda Forestale: Rimozione del gradino formatosi a seguito dell'avvallamento della strada; 2) Subito dopo della fine della strada asfaltata nei pressi delle vecchie case di Gebia – Ripristino della sede stradale pesantemente danneggiata dalle piogge; 3) Tratto con pavimentazione in conglomerato cementizio , subito dopo la proprietà Valore: Rimozione detriti e terra dalla sede stradale per ripristino viabilità; 4) Tratto sterrato prima e dopo il torrente: Ripristino della sede stradale con rifacimento del tracciato stradale danneggiato da diverse frane, rimozione della terra e dei detriti e spandimento degli stessi; 5) Rimozione delle ostruzioni formatesi nel torrente; 6) in tutto il tratto interessato (circa km 5) pulizia dei canali di scorrimento delle acqua ostruiti e apertura sbocchi per il deflusso delle acque ove necessario

- nolo escavatore grande con operatore ..... h 30,00 x € 95,18 = € 2.855,40

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 571,08

Totale intervento/lavori € 2.284,32

12. *Intervento/lavori:* Regia Trazzera di Gebia (in C/da Ponticello tratto in prossimità della proprietà Buccola) - Rimozione detriti e terra dalla sede stradale e parziale livellamento della stessa in un tratto di circa ml 150

- nolo pala telescopica con operatore ..... h 1,50 x € 95,18 = € 142,77

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 28,55

Totale intervento/lavori € 114,22

13. *Intervento/lavori:* C/da Zagraffi (dalla SS 188 alla SS 188 pressi proprietà Callivà) - Ripristino tubazione delle acque piovane, rimozione detriti e terra dalla sede stradale e parziale livellamento della stessa

- nolo miniescavatore con operatore ..... h 1,50 x € 76,84 = € 115,26
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 23,05
Totale intervento/lavori € 92,21

14. *Intervento/lavori:* Strada Montescuro - Ripristino della sede stradale, rimozione terra e detriti e riutilizzo degli stessi per la sistemazione della strada, in diversi tratti
- nolo pala telescopica con operatore ..... h 10,00 x € 95,18 = € 951,80
- nolo miniescavatore con operatore ..... h 10,00 x € 76,84 = € 768,40
Sommano € 1.720,20
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 344,04
Totale intervento/lavori € 1.376,16

15. *Intervento/lavori:* Strada in C/da Croci (dalla proprietà Russo alla strada Marchisotti) - Ripristino della sede stradale resa impraticabile dalle piogge
- nolo pala cingolata con operatore ..... h 4,00 x € 76,84 = € 307,36
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 61,47
Totale intervento/lavori € 245,89

16. *Intervento/lavori:* Strada per il cimitero - Rimozione detriti depositatisi sulla strada di accesso al cimitero, dalla SS 188, e sullo spiazzale antistante (per permettere l'accesso di una salma)
- nolo minipala con operatore ..... h 1,00 x € 76,84 = € 76,84
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 15,36
Totale intervento/lavori € 61,48

17. *Intervento/lavori:* C/da Fuscia (nei pressi della proprietà Scozzaro) - Ripristino sede stradale resa intransitabile a causa delle forti piogge
- nolo miniescavatore con operatore ..... h 4,00 x € 76,84 = € 307,36
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 61,47
Totale intervento/lavori € 245,89

18. *Intervento/lavori:* Regia Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi in C/da Fiume Grande (nei pressi dell'abitazione Di Pietra Gianfranco) - Parziale pulizia alveo del fiume Sosio e apertura varchi per lo scorrimento delle acque nei pressi dell'abitazione Di Pietra Gianfranco
- nolo escavatore grande con operatore ..... h 6,00 x € 95,18 = € 571,08
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 114,21
Totale intervento/lavori € 456,87

Importo complessivo degli interventi/lavori eseguiti € 6.259,39
IVA 22% € 1.377,07
Sommano € 7.636,46

RIEPILOGO

Importo complessivo degli interventi/lavori eseguiti € 6.259,39
IVA 22% € 1.377,07
Sommano € 7.636,46

Resta il credito dell'impresa di € 7.636,46

Palazzo Adriano, lì 01 MAR. 2019

La ditta Works Edil
Callivà Domenico
WORKS EDIL
di Callivà Domenico
Sede legale: Via Dante, 7/a
Palazzo Adriano - Palermo
Cell. 320 5629700
P. Iva: 05618610827
email: callivadomenico@libero.it

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Settore III
Arch. Giovanni Speranza

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appaltante/Committente: **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Indirizzo: **Piazza Umberto I - N°. 46**

Responsabile del Procedimento: **Arch. Giovanni Speranza**

OGGETTO DEI LAVORI:

Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018 – CIG Z5426860CF

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: **WORKS EDIL di Callivà Domenico.**

Sede legale: **Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA)**

P.IVA: **05618610827**

CONTRATTO: Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 18 del 27.12.2018 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio – somme dovute alla ditta WORKS EDIL per lavori/interventi eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre".

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2018

Data inizio 01/11/2018

Data ultimazione 09/11/2018

Importo dei lavori: **€ 7.636,46 IVA inclusa** (euro settemilaseicentotrentasei/46)

Fattura attestante l'attività

Fatt. N°.	Data Fattura	Importo Fattura
FPA 4_19	13/02/2019	€ 7.636,46

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offerta.

Palazzo Adriano, lì 01 MAR 2019

IL Responsabile de Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

Prot 1811 del 25.02.19
OK letto 2911

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0 verso PA
Da: **IT01879020517** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**

Mittente: worksedil di Callivà Domenico
Partita IVA: IT05618610827
Codice fiscale: CLLDNC84D18G263P
Albo professionale di appartenenza: Impresa artigiana
Provincia di competenza dell'Albo: PA
Numero iscrizione all'Albo: PA-102744
Data iscrizione all'Albo: 13/09/2007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: via dante ,71 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT
Recapiti:
Telefono: 3205629700
E-mail: callivadomenico@libero.it

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano - Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

FATTURA NR. FPA 4/19 DEL 13/02/2019

Importo totale documento: 7.636,46 (EUR)
Importo da pagare entro il **13/02/2019** a **Callivà Domenico**: 6.259,39 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio novembre 2018. CIG: Z5426860CF delibera n. 18 del 27/12/2018.	1.00	6259,390000	6.259,39	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	18 del 27.12.2018	Z5426860CF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.259,39	1.377,07	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 775
Ricevuto addì 23 GEN 2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13805256	Data richiesta	16/01/2019	Scadenza validità	16/05/2019

Denominazione/ragione sociale	DOMENICO CALLIVA'
Codice fiscale	CLLDNC84D18G263P
Sede legale	VIA DANTE N 71 PALAZZO ADRIANO PA 90030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.