COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta Metropolitana di Palermo

T OO T~
SETTORE Ill TECNICO ~ URBANISTICO E AMBIENTALE
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione . N°. 482 del 2 7 /51 /2007
Registro di Segreteria N°.5§3 del D1 Q?< RS

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali:
Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo
CIG ZES1FAECAA -

Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione
fattura N°. 32 del 14/09/2017 alla ditta GIUSEPPE MILAZZO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Visti:
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso:

- CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, 1. E., € stata assegnata al
Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per i lavori di
manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio
principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

-CHE per 'affidamento dei suddetti lavori e stata redatta apposita perizia di spesa
con il seguente quadro economico:

- per lavori : € 1.634,70
- per oneri della sicurezza inclusi nei lavori € 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori € 952,12
Sommano i lavori non soggetti a ribasso € 1.056,62

deducesi I'importo dei lavori non soggetti a ribasso € 1.056,62

Importo soggetto a ribasso d’asta € 578,08

- Somme a disposizione dell’/Amministrazione
IVA 22% di € 1.634,70= € 359,63
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta Metropolitana di Palermo

m
SETTORE 11l TECNICO — URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione . N°o. A2  del 2 7/v] '/%47
Registro di Segreteria No'é‘)’?) del \Q‘T Q))( ! =

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali:
Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo
CIG ZES1FAECAA -

Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione
fattura N°. 32 del 14/09/2017 alla ditta GIUSEPPE MILAZZO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso:

- CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, 1. E., € stata assegnata al
Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per | lavori di
manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio
principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

-CHE per l'affidamento dei suddetti lavori e stata redatta apposita perizia di spesa
con il seguente quadro economico:

- per lavori : € 1.634,70
- per oneri della sicurezza inclusi nei lavori € 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori € 952,12
Sommano ilavori non soggetti a ribasso € 1.056,62

deducesi I'importo dei lavori non soggetti a ribasso € 1.056,62

Importo soggetto a ribasso d’asta € 578,08

- Somme a disposizione dell’lAmministrazione
IVA 22% di € 1.634,70= € 359,63



Riepilogo

- Perlavori € 1.634,70
- Somme a disposizione dell’Amministrazione € 359,63
Importo complessivo di perizia € 1.994,33

-CHE con determinazione del Responsabile di questo Settore n. 157 del
09/08/2017, € stata indetta la procedura negoziata per I'affidamento del servizio

mediante "RDO” sul MEPA e impegnata la somma di € 1.994,33 sull’intervento
20150103, art.1 imp. N. 197 del 30.05.17;

-CHE per la procedura di cui sépra & stato fissato il termine per la ricezione delle
offerte entro il 22.08.2017;

-CHE entro il suddetto termine non & pervenuta alcuna offerta, come risulta dal
documento generato dal MEPA assunto al prot. in data 22.08.2017 n°. 8370;

-CHE con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 162 del
24/08/2017 (Reg. di Seg. N. 316 di pari data) e stato determinato quanto seque:

¢ di adottare la stessa determina a contrarre, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.
n°. 50/2016;

o di affidare direttamente ai sens;j dell'art.36, c 2, lett. a), i lavori allimpresa
Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacquino (PA),
per l'importo di € 1.588,45 al netto del ribasso d’asta del 8%, oltre IVA al
22% pari ad € 349,46, per l'importo complessivo di € 1.937,91 alle
condizioni indicate negli elaborati progettuali;

e di approvare il quadro economico della spesa, rimodulato, come di seguito

riportato:
- per lavori soggetti a ribasso € 578,08
- deducesi per ribasso di gara 8% di 578,08 € 46,25
restano i lavori al netto € 531,83
- Adgiungesi Oneri della sicurezza inclusi nej lavori € 104,50
Costo della manodopera incluso nei lavori € 952,42
Sommano i lavori a base di contratto € 1.588,45

Somme a Disposizione dell’Amministrazione
Per IVA 22% di € 1.588,45= € 349,46
Importo di perizia post affidamento € 1,937,91
» didisimpegnare la somma di € 56,42, quale economia per ribasso di gara;
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Che la consegna dei lavori & avvenuta in data 25.08.2017;
Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 31.08.17, come risulta dal libretto
delle misure e dalla comunicazione da parte dell'impresa pervenuta in data 12.09.17
prot. n. 9159;

Considerato, altresi, che in data 31.08.17 e 12.09.17, sono stati emessi | seguenti atti
di contabilita finale:

» Libretto delle misure;

» Registro di contabilita;

» Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.08.2017;

I's
Visti il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori
Geom. Giuseppe Cuccia dipendente del Comune di Palazzo Adriano, del 14.09.2017,
firmato senza riserve dall'Impresa esecutrice;

Che dallo Stato finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, si evince che:
a) - ilavori eseguiti al netto sommano € 1.568,62
b) - Resta il credito netto dell'impresa paria € 1.568,62, oltre IVA;

- Che dal certificato di regolare esecuzione, e stata riconosciuta liquidabile la complessiva
somma come sopra specificata;

~ Vista Ila fattura elettronica N°. 32 del 14.09.17 prodotta dall'impresa GIUSEPPE

"{MILAZZO, in pari data e assunta al n. 9121 di prot., di complessive € 1.913,72 di

ocui € 1.568,62 per spesa imponibile ed € 345,10 per IVA al 22%, riguardante il
- Jpagamento dello Stato Finale dei lavori di cuj sopra;

Visto il DURC prot. INPS_7423233, scadenza validita 15.11.2017, dal quale risulta che

l'impresa, di cui sopra, ¢ in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali
(INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che il codice CIG rilasciato dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) &
il seguente: CIG ZES1FAECAA;

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge
136/2010 e s.m.i., prodotta dalla suddetta impresa in data 22.09.2017 e assunta al prot.
aln. 9530;

Considerato che per questo atto & stata richiesta I'Informazione Antimafia alla B.D.N.A.
prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0095085 20170822 (depositata agli atti d’ufficio);

Considerato, altresi, che alla data odierna decorsi gg. 30 dalla richiesta (22.08.2017) e
non essendo ancora pervenuta I'Informazione Antimafia Liberatoria si pud procedere alla
liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra menzionata, sotto condizione

risolutoria giusto art. 92 c. 3 del D.Lgs. n. 159/2011;




Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Viste le leggi in materia;
DETERMINA

1. di approvare il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai
lavori “di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali:
Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del
Fanciullo”;

2. di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:

a) per lavori: ...ccceeuse.. € 1.568,62
IVA al 22% ..o € 345,10
Totale ........€ 1.913,72

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.913,72, a saldo della
fattura elettronica N°. 32 del 14.09.17 emessa dall'impresa GIUSEPPE
MILAZZO, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacquino (PA), nel
seguente modo:

* € 1.568,62 all'impresa “GIUSEPPE MILAZZO” con le modalita indicate
nell’allegata fattura;

e € 345,10 per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all’erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del
DPR n°. 633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

4. di disimpegnare la restante somma di € 24,19 quale economia;

5. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di propria competenza;

6. di pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento e, ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i, I'Arch. Carlo Bertolino;

8. di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarita tecnica ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d)
del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012;

VISTO: IL SOVRAORDINATO
AL Setttorelll

(Ing. Giov,atﬂ, ipolla)
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Trasmissione nr. 81 verso PA

» 3(1' Da: ITMLZGPP51E18A882V a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Mittente: GIUSEPPE MILAZZO Cessionario/committente: COMUNE Di PALAZZO ADRIANO
Partita IVA: IT0O0694780826 Codice Fiscale: 85000190828

Codice fiscale: MLZGPP51E18A882V Sede: PIAZZA UMBERTO | 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
Nominativo: GIUSEPPE MILAZZO (PAYIT

Regime fiscale: Ordinario '

Sede: VIA STAZIONE 14 - 90032 - BISACQUINO (PAYIT
Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero diiscrizione: 115548 ¢
Stato diliquidazione  non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 091 835 1177

Fax. 091 835 1177

E-mail. milazzo g@libero.it

Riferimento amministrativo: Uff_eFattura

FATTURA NR. 32 DEL 14/09/2017

Importo totale documento Pl L (EUR)
Importo da pagare entro il 14/09/2017 S 2T (EUR)
Causale FATTURA

Dettaglio doc. Descrizione Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA_ )

VOSTRO DARE PER
LAVORI Di

MANUTENZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E

‘ DIMESSA A TERRA

} 1 MUNICIPIO SEDE 1568.620000 1.568.62 22.00%
| PRINCIPALE- SCUOLA

| MATERNA-ISTITUTO

i COMPRENSIVO EX

| CASA PER ANZIANI-

CIG ZEB1FAECAA

.

i Tipologia [ Documento I Data I CIG j

(Ordine d'acquisto [182 [24/08/2017 |ZEB1FAECAA

: VA [impon./importo (EUR))’ Imposta (EUR) Esigibilita | Rif. normativo

— i —— +— -

: 22.00% 156862 345 10, ; Alig 22% con scissione
pagamenti

Pagamento

: Modalita Importo (EUR) | entro il ] Istituto | IBAN )

1Bonifica

N

Hle: Uisers/Personalr AppData Local  Tomn’ IO I TAUNL 7 ¢ DDI11:10 A 0OALr TNy Y Y Y



Comune di Palazzo Adriano
LAVORI : Manutenzione impianti elettrici e di messa a terra Municipio sede principale-Scuola materna-Istituto
comprensivo ex casa per anziani-Ex casa per anziani.
IMPRESA : Milazzo Giuseppe via stazione n° 14 90032 Bisaquino Pa
STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2017
CONTRATTO indata 24/08/2017, n. di repertorio, registrato a
in data , al n. Mod. Vol. ¢
Atto di sottomissione in data, registratoa aln® Mod: Vol: |
Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne) € 1.994,33 %
Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta € 104,50 !
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 952,12 J
Importo lavori a base d'asta € 578,08 {
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del § € 1.634,70 ‘
Importo ribasso d'asta € I
|
T - | |
;p FIVA220 07 163470 359,63 . Tempi f ‘1
| Data consegna parziale J |
| | \
s ' Data della consegna 25/08/2017, J!
e i | Data di inizio dei lavori !
N |
N Scadenza del tempo utile -
% 2y . . . . , ‘
‘i per Fultimazione dei lavori  31/0872017
57 ‘
I lavori rimasero sospesi o
prorogati per gg. 0
Per cui [a nuova scadenza
del tempo utile
Giorni impiegati in piv'
Giorni impiegati in meno ;
i
i
‘i
o ! ‘ y
: | [
. | |
] ‘ ( L
. i H
| ! l
P ; i
b ‘ ‘ !
50\1\1 CADISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE ¢ 359.63 |

rr




n| Atticolo | DESIGNAZIONEDEI LAVORI

m.

Quantita’ Prezzo Pag. 1|

d. | Elenco Prezzi | E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
| LAVORI A MISURA
IINPOI Fornitura e collocazione di Interruttore differenziale
} salvavita bipolare da 6 A aventi le seguenti
‘ caratteristiche:N® di  poli 2- tensione nominale
230V-corrente nominale 6 A-IDN (corrente di guasto
;‘ ’ cad 3,00 43,32 129,96
\
2‘T\PO7 Fornitura e collocazione dj Interruttore differenziale
| salvavita bipolare da 10 A aventi le seguenti
caratteristiche:N®  di  poli 2- tensione nominale
| 230V-corrente  nominale 10 A-IDN (corrente  di
f cad 2,00 43,32 86,64
‘ ‘
3INPO3 }Fomitura e collocazione di interruttore differenziale
| \ﬁal\anm bipolare da 20 A aventi Ie seguenti
| ’carattcrlstlche:N° di poli 2- tensione nominale
; 230V-corrente  nominale 20 A-IDN (corrente  dj
! , cad 1,00 43,32 43,32
| ,
4/ NPO4 Fornitura e collocazione di interruttore differenziale’
1 salvavita  bipolare da 25 A aventi e seguenti
caratteristiche:N® di  poli  2- tensione nominale |
f (230V-corrente  nominale 25 A-IDN (corrente  di
| [ cad 2,00 47,05 94,10
‘ |
S;NPOS !Fomi[ura e collocazione di interruttore differenziale | '
: fsal\'a\'ita quadripolare da 10 A aventi Ile seguenti ‘
L (caratteristiche:N® di  poli  4-  tensione nominale | ‘
: < {400V-corrente  nominale 32 A-IDN (corrente  di| ! |
i cad | 1,00 192,48, 192,48
;&’POG iFomitum ¢ collocazione di interruttore differenziale | ‘l (
‘ aI\a\m quadripolare da 25 A aventi le seguenti | !
caratteristiche:N®  di poli  4-  tensione nominalﬁi “ |
1400\ -corrente nominale 32 A-IDN  (corrente d1 | “ ;
; ‘ ad 1,00 24220, 242.20 f
IS ‘ ‘ ;
S NPO7 Protezione meccanica per interrutiori e/o prese (placche)! |
\‘} iper cassetta 503 in plastica idonea ed ignifuga. Sono‘ ‘ f
‘compresi nel prezzo la collocazione le minuterie dl‘ ‘
montaggio e quanto necessario a dare ; ‘ : i
cad 6.00 4.36 2616
. |
H |
8 NPOS Indicatore di messa a terra. I'opera consiste nella forni Mra i |
e co ”OulZIOHG di un cartello di dmensioni (20%20 eo ’
25%25) con la wpposita scritta e segnale convenzionale d1 ? ‘
"scarico a terra” da ‘ ! ;
cad 1.00° 13.06 13.06
9 NP09 Farmazione di messa a terra per prese e/o quadri elettrici. | ‘
l'opera consiste nel collegamento di cavi gia collocati con’ | ‘ |
~gli appositi morsetti e o collegamenti gia predisposti mllei ; }
iprese, sono ’ ! |
! cadj 9.00J 6,15 55,355
10 NP1O 'Individuazione linea cavo di messa a terra dal p'l]ettO\’ l !
3 ‘prmClpdlc di piano piano terra, al quadro elettrico di piano | ! ! |
tgrm dal piano terra al piano primo, e da questo al pmno‘ ., f
“Sono compresi nel “ | ; ’1
f\ f\IP()I I \}\f \ 883,27;
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n| Aricolo % DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita' Prezzo Pag,. 2
d. | Elenco Prezzi 7i|  EDELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
‘ ; RIPORTO! ’ 883,27
‘ acorpo 1 OO 184,47 184,47
11 (NPI1 ,Solo fornitura di cavo entro guaina giallo verde per messa
‘ Jaterradel()lOmm
| m 16,00 2,24 35,84
12 {NPIQ Inter\ ento nel quadro ellettrico sala computer nell'edificio
| 'scuola materna, lattivitd consiste nel controllo degli
: interruttori e di tutti i componenti che costituiscono il
’ | quadro, redazione dello |
| | acorpo 1,00 80,00 80,00
| !
|
13 (23.1.3.9 ‘Transenm a quadrilatero, per delimitazione temporanea di
| (chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
‘ecc delle dimensioni di circa,cm 100 x 100, con o senza
| Isegnaletica triangolare ,
“ | cad ‘, 1,000 42,20 42,20
1411\'})14 \Opcrle qualificato per vigilanza durante la esecuzmne!
| delle lavorazioni sui quadri )
h 2,00 31,15 62,30
: |
ISiNPIS ‘Formtura e collocazione di interruttore differenziale }
! wmlmnm quadripolare da 100 A aventi le seguenti
‘ ‘caratteristiche:N®  di  poli 4- tensione nominale|
“ 1400V-corrente  nominale DDA 64 A-IDN  (corrente | J
j cad| 1,00 267,06 267,06
]6‘3NP16 ‘Ripristino della linea di terra dal quadro principale del | ! /
"y . 'piano terra al locale autoclave e dal locale autoclave alla; |
‘ ‘ caldaia e collegamenti nelle cassette principali del Iocalc‘ ( r
caldaia. | | |
acorpo | 1.00, 59,15 59,15
v ‘ ;{ - o 5
) ‘ f‘ 1 614,29“
-0 |
5 | |
| |
| |
!
: {
| i i
i J
| [ I
| |
f ! i i
| . | | \
\ ‘ 1 : :
| | | | |
| ‘ }
— A RIPORTARE i ]‘614,294;‘
\__ﬂ B o S T ! !




srto lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera € 1.614,29
durre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 103,20
.durre costo manodopera incluso nei lavori € 940,23
orto lavori @ misura soggetti a ribasso € 570,86
passo d'asta del 8% su € 570,86 € 45,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera € 525,19
yorto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 103,20
sto netto manodopera incluso nei lavori € 940,23
Lavori a misura al netto € 1.568,62 |
[PORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 1.568.62
CUISIDETRAE :
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 1.568,62
I's
ALAZZO ADRIANO 11", 12/09/2017 ror Z3AMILAZY
Il Direttore dei lavori Il Responsabile del procedimento \ia Stazigbresa -~
SRY. = 2
) POIVA :

/

/impresa risulta regolare con 1 versamenti dei contributi INPS, INAIL ¢ CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.

7423233 del 18/07/2017 rilasciato in data 23/08/2017 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della

yrovincia di . .
I Responsabile del procedimento

i

n




COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta Metropolitana di Palermo
SETTORE Ill = LL.PP. — Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzeadriano.pa.it Tel. /Fex +39 0918349922

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici
comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa
del Fanciullo - CIG ZES81FAECAA.

IMPRESA: Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacquino
(PA).

Consegna dei lavori: in data 25/08/2017.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE: :
CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, 1. E., e stata assegnata al
Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per lavori di
manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio
principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

CHE per l'affidamento dei suddetti lavori € stata redatta apposita perizia di
spesa con il seguente quadro economico:

e
R [

'~ = perlavori € 1.634,70
':‘?;— per oneri della sicurezza inclusi nei lavori € 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori € 952,12
v Sommano ilavori non soggetti a ribasso € 1.056,62
4 deducesi I'importo dei lavori non soggetti a ribasso € 1.056,62
rf Importo soggetto a ribasso d’asta € 578,08
<% Somme a disposizione dell’Amministrazione
) IVA 22% di € 1.634,70= _ € 359,63
Riepilogo
- Perlavori € 1.634,70
- Somme a disposizione dell’/Amministrazione € 359,63
Importo complessivo di perizia € 1.994,33

CHE con determinazione del Responsabile di questo Settore n. 157 del
09/08/2017, e stata indetta la procedura negoziata per laffidamento del
servizio mediante "RDO"” sul MEPA;

CHE per la procedura di cui sopra e stato fissato il termine per la ricezione
delle offerte entro il 22.08.2017;

CHE entro il suddetto termine non & pervenuta alcuna offerta, come risulta dal
documento generato dal MEPA assunto al prot. in data 22.08.2017 n°. 8370;
CHE con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 162 del
24/08/2017 (Reg. di Seg. N. 316 del 24/08/2017) ¢ stato determinato quanto

Forro Umbertd |l 46 — 90030 Palezzo Adricno (FA) wwy.comune.palazzoadriono. pa.it
ec.comune.polazzoadriono.pa it Centralino +39 0918314911
Fox +39 0918349085

Conto Corrente Postale n, 15721905
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o di adottare la stessa determina a contrarre, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.
n°. 50/2016;

« di affidare direttamente ai sens; dell'art.36, c 2, lett. a), i lavori
all'impresa Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 - 90032
Bisacquino (PA), per l'importo di € 1.588,45 al netto del ribasso d’asta
del 8%, oltre IVA al 22% pari ad € 349,46, per I'importo complessivo di
€1.937,91;

o di approvare il quadro economico della spesa, rimodulato, come di
seguito riportato:

- per lavori soggetti a ribasso & 578,08
- deducesi per ribasso di gara 8% di 578,08 € 46,25

restano i lavori al netto € 531,83
- Aggiungesi Oneri della sicurezza inclusi nei lavori € 104,50
Costo della manodopera incluso nei lavori € 952,62

Sommano i lavori a base di contratto € 1.588,45

Somme a Disposizione del’Amministrazione
Per IVA 22% di € 1.588,45= € 349,46
Importo di perizia post affidamento €1.937,91

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono nella sostituzione di

- componenti degli impianti elettrici e di messa a terra per ripristinare
. = 'efficienza.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: per I'esecuzione dei lavori
non previsti nell’affidamento  furono concordati  con I'esecutore
complessivamente n. 1 nuovo prezzo "NP16”, che comporta [I'importo
complessivo di € 59,15, lo stesso & riportato negli atti di contabilita i quali
sottoscritti  unitamente al  presente certificato, ne confermano il
concordamento.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom.
Giuseppe Cuccia, Responsabile di qguesto Settore IIIN.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformita alle pattuizioni
contrattuali e alla contabilita allegata.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: nessuna.

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 31.08.2017.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:

‘ 00 460828 Fax +39 0918349085

i CONTO FINALE dei lavori compilato in data 12/09/2017 e firmato
dall'Appaltatore, ascende a netti € 1.568,62. )
RESTAIL CREDITO netto dell'impresa pari ad € 1.568,62.

Flozze Cmborto ], 46 - 80030 palozzo Adriano fea) T T Cwwvicomune.polazzon
o

Lpeccomune polozzoedricno.pa.it Centralino +39 0918349¢

1:0C

Conte Corrente Postalo n. 15721005



s o

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non & avvenuto alcun infortunio.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: [Iimpresa risulta in regola nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal
DURC Numero Protocollo INPS_7423233, scadenza validita 15.11.2017.

CESSIONE DI CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14/09/2017 sono intervenuti i signori:
1) Geom. Giuseppe Cuccia (direttore dei lavori);

2) Sig. Giuseppe Milazzo titolare della suddetta impresa;

Con la scorta degli atti e della contabilita ad esso allegéta si ispezionano i
lavori realizzati dando atto che essi corrispondono fedelmente a quelli

contrattuali.
Cid premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, in qualita di direttore dei

lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Milazzo Giuseppe, con sede a
Bisacquino via Stazione N°. 14), in base alla suddetta Determinazione, sono
stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue.

- Ammontare della contabilita finale .............. € 1.568,62

- Resta il credito netto dell'impresa ................ . € 1.568,62 oltre IVA

J‘r.’f‘/per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni

<uo diritto ed avere per i lavori di cui € oggetto il presente Certificato.

11 DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe, Cuccia)

LIMERESA 1o

Via Stazihne

BISAL : . , }
.IVAQ06947 08)25 E / / /.}’///
. L / /! /(// \
VISTO: si conferma . | L,
Il R.U.P. - ¥

(Geom. Giuseppe Cuccia)

palazzo Adriano, li
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Numero Protocolio INPS_7423233I Data richiesta 18/07/2017 Scadenza validita

15/11/2017

Denominazione/ragione sociale

GIUSEPPE MILAZZO

Codice fiscale

MLZGPP5S1E18A882V

Sede legale

VIA STAZIONE 14 BISACQUINO PA 50032

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

[N.P.S.
I.N.ALLL.
CNCE

-t Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
“.deltinterrogazione degli archivi dell'INPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.

e
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetto: “Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio
principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo CIG ZE81 FAECAA -
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura N°,
32 del 14/09/2017 alla ditta GIUSEPPE MILAZZO"”;

+

Accertato che la spesa rientra nej limiti dellimpegno assunto;

Visto I'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € 1.568,62 a favore dell'impresa
“"GIUSEPPE MILAZZO", con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacquino (PA), in
conto fattura N°, 32 del 14.09.17;

- di accreditare l'importo di € 1.568,62 all'impresa "GIUSEPPE MILAZZO” con le
modalita indicate nell’allegata fattura;

S -di versare la somma di € 345,10, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in

regime di split payment secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR no. 633/1972,
introdotto dall’art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma dj € 1.568,62 sul Cap. 20150103 art. 1, Bil. '17,
imp. N°. 197/2017;

Palazzo Adriano, li

Il Reépy d/salf)ile del Servizio Finanziario
/(qott. Giuseppe Parrino)

AN ) ’) P

() d ,
CHLL e
VISTO: Il Sovraordinato al Settore Finanziario > )
(Dott. Alberto Nicolosi)




