COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AR e R e
'SETTORE Il - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE
Determinazione N°. 2204 del 98[ U

Registro di Segreteria Ne. %68 del O, 8% 3 (?

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media
F. Crispi -

OGGETTO | C.U.P. C69D14005290002 - CIG 6613804BB5
Liquidazione fattura N°. 2019 16/S del 31/07/2019 all'impresa
CELI ENERGIA S.R.L. per pagamento Certificato N°. 4 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione Sindacale n. 12 del 31.05.2019)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. N°. 32 del 01/03/2015, di I. E., & stato approvato in
linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i “Lavori di messa in
sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi”, per I'importo
complessivo di € 1.685.737,00, finanziato nel sequente modo:

e € 1.477.500,00 con D.D.S. n°. 550 del 23/02/2016, (Delibera CIPE 94/2012),

deII’Assessorato Reg.le dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
e €185.737,00 mutuo con la CC.DD.PP. Pos. N°. 6024869;
e € 22.500,00 Fondi Comunali avanzo di Amministrazione Destinato;

- con deliberazione della Giunta Municipale N. 38 del 25/03/2016 & stata assegnata al
Responsabile del Settore III la somma di € 1.685.737,00 per procedere alla
realizzazione dell’'opera;

- l'aggiudicazione dei lavori e stata esperita dall’'U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di
Palermo - con apposita procedura di gara, conclusasi in data 22.11.2016 giusto
verbale di aggiudicazione provvisoria in pari data;

- con provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di Committenza “Valle del
Sosio” n. 01 del 10.01.1017 e stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti
lavori alla ditta CELI ENERGIA S.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n. 41 -
91029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, giusto contratto del 07/12/2017 Rep. N.
17.171 Racc. N. 9.961 stipulato presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice,
registrato a Trapani il 12/12/2017 al n. 7304 serie 1/T;

- con determinazione n. 217 dell'08.11.2017 (Reg. di Seg. N. 415 dii pari. data)iil
Responsabile del Settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n.
1673/2017 del 13/09/2017, all'accertamento in entrata del finanziamento per
complessivi € 1.477.500,00, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;
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L 446Considerato che I’Assessorato Regionale alla data odierna non ha provveduto
»\<pll'accredito delle somme;
a8

N

“» Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
"~ Comunale, n. 24 del 22/02/2018 con Ia quale il Responsabile di questo Settore ed il

- con ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del 25/09/2017 del Dipartime
Regionale Tecnico & stato insediato i personale preposto alla Direzione dei Lavori:

Dipartimento;

- con determinazione n. 531 del 28/12/2017 il Responsabile del III Settore
impegnato la somma dj €. 1.634.028,61 di cui al capitolo 4050 art. 4 “Finanziamen

Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Interventi Edilizia Scolastica
Delibera CIPE 94/2012"; ‘

- con determinazione n. 44 del 22.02.2018 (Reg. di Seg. N. 75 del 23.02.18), & stat
liquidata e pagata I'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice ai sensi dell’art
35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta fattura elettronica N°. 1

dell’11.01.18 di complessive € 230.962,63 di cui: € 209.966,03 per lavori ed £
20.996,60 per IVA in regime di split payment;

- con determinazione n. 150 del 28.06.2018 (Reg. di Seg. N. 294 del 03.07.18), & statz
liqguidata e pagata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 118.808,67 d
cui: € 108.007,88 per lavori ed € 10.800,79 per IVA in regime di split payment,

riguardante il pagamento del Certificato N°. 1, giusta fattura elettronica N°. 10/S de
22.06.18; ‘

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, N°.
07 del 07.11.2018 & stato conferito I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all’ Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico

Cat. D1 - ai sensi dell’art. 110 comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione
dell’Arch. Carlo Bertolino;

Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenze,
all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturande
dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione dell'intervento in
argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le
relative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori N° 4, eseguiti a tutto il 12.07.2019,
emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.07.19 unitamente al Certificato di

Pagamento N°. 4 di complessive € 164.702,18 di cui: € 149.729,26 per lavoried €
14.972,92 per IVA al 10%; i

Vista la fattura elettronica N°. 2019 16/S del 31/07/2019 presentata
dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., in data 02.08.2019 e assunta al prot. con n°. .
12386, di complessive € 164.702,19 di cui: € 149.729,26 per spesa imponibile ed €

14.972,93 per IVA al 10%, riguardante il Pagamento del certificato di N. 4 sui
lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_ 17124902, scadenza validitd
24.10.2019), dal quale risulta che I'impresa, di cui sopra, & in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);
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- con ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del 25/09/2017 del Dipartime
Regionale Tecnico e stato insediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori
forza della Convenzione sottoscritta in data 09/08/2017 tra il Comune ed il nomina
Dipartimento;

- con determinazione n. 531 del 28/12/2017 il Responsabile del III Settore
impegnato la somma di €. 1.634.028,61 di cui al capitolo 4050 art. 4 “Finanziame
Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Interventi Edilizia Scolastica
Delibera CIPE 94/2012"; ‘

- con determinazione n. 44 del 22.02.2018 (Reg. di Seg. N. 75 del 23.02.18), € stat
liquidata e pagata |'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice ai sensi dell’a
35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta fattura elettronica N°. 1
dell’11.01.18 di complessive € 230.962,63 di cui: € 209.966,03 per lavori ed
20.996,60 per IVA in regime di split payment;

- con determinazione n. 150 del 28.06.2018 (Reg. di Seg. N. 294 del 03.07.18), € stati
liquidata e pagata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 118.808,67 ¢
cui: € 108.007,88 per lavori ed € 10.800,79 per IVA in regime di split payment
riguardante il pagamento del Certificato N°. 1, giusta fattura elettronica N°. 10/S de
22.06.18:;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, N°
07 del 07.11.2018 e stato conferito I'incarico di Responsabile Unico del Procedimente
(R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all’ Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico
Cat. D1 - ai sensi dell’art. 110 comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione
dell’Arch. Carlo Bertolino;
10 A C'/?(‘, i L i i
7, Considerato che |'Assessorato Regionale alla data odierna non ha provveduto
»\<pll'accredito delle somme;
P

N e

“» Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
~ Comunale, n. 24 del 22/02/2018 con la quale il Responsabile di questo Settore ed il
Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenze,
all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturande
dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione dell'intervento in
argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le
relative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori N° 4, esequiti a tutto il 12.07.20198
emesso dal Direttore dei Lavori in data '31.07.19 unitamente al Certificato di|
pagamento N°. 4 di complessive € 164.702,18 di cui: € 149.729,26 per lavori ed €
14.972,92 per IVA al 10%; L8

Vista la fattura elettronica N°. 2019 16/S del 31/07/2019 presentata
dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., in data 02.08.2019 e assunta al prot. con n°.8
12386, di complessive € 164.702,19 di cui: € 149.729,26 per spesa imponibile ed € |
14.972,93 per IVA al 10%, riguardante il pagamento del certificato di N. 4 sui |
lavori di che trattasi; }

|

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_17124902, scadenza validitsd &
24.10.2019), dal quale risulta che Iimpresa, di cui sopra, & in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE): i !
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Preso atto che la suddetta impresa ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi
Zellart. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della “Tracciabilita
2! flussi finanziari”, come risulta dall’art.9 e 10 del contratto sopracitato;

Dato atto che I'Autorita Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG
5613804BB5;

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e
oassivi esercizio finanziario 2018, (Determina del Responsabile del Settore Finanziario

Ne, 06/06/2019 - Reg. di Seg. N. 260 del 06.06.19) il nuovo impegno & il n.

20184498y2019;

il 5
O 4T Tt qedacefiono s efe

- Visti:
| - il D.Lgs. 18.04.2016; (=
il - l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
i &
1 \

P.Q.M.
DETERMINA

1. di liquidare e pagare all'impresa CELI ENERGIA S.R.L., con sede in Via
Francesco Crispi n. 41 - 91029 Santa Ninfa (TP), la complessiva somma di €
164.702,18, anziché € 164.702,19 causa di arrotondamento IVA, a saldo della
fattura elettronica N°. 2019 16/S del 31/07/2019, riguardante il pagamento
del certificato N. 4, sui lavori di che trattasi, nel seguente modo:

* € 149.729,26, per lavori allimpresa “CELI ENERGIA S.R.L.”, con le
e, modalita indicate nella fattura;
©
?’j » € 14.972,92 per ILV.A al 10%, sulla fattura sopracitata da versare
i direttamente all’erario, in regime di split payment secondo quanto previsto
Ei u dall’art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 della

legge n°. 190/2014;

2. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- il
seguente numero CIG (codice identificativo gara) 6613804BB5;

3. di anticipare tale importo con fondi comunali in attesa del dovuto accredito da
parte dell’/Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ai
sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della
Giunta Comunale, n. 24 del 22/02/2018;

4. di trasmettere |'atto adottato:
> al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
> per la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Web dell’Ente e nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparen \y?,‘éﬁs@frsi di legge.
NG

Ly
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per

oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F, Crispi -

C.U.P. C69D14005290002 - CIG 6613804885
Liquidazione fattura N°. 2019 16/S del 31/07/2019 allimpresa CELI ENERGIA S.R.L. per
pagamento Certificato N°. 4 ;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto I'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

AUTORIZZA

- 'emissione del mandato di pagamento di € 149.729,26 in favore dell'impresa CELI
ENERGIA S.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n. 41 - 91029 Santa Ninfa (TP),
in conto fattura N°. 2019 16/S del 31/07/2019;

- di accreditare I'importo di € 149.729,26 all'impresa “CELI ENERGIA S.R.L.” con
. le modalita indicate nella fattura;

P4 -
!\ A #2 di versare la somma di € 14.972,92, quale I.V.A al 10,00%, sulla fattura
%\% sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall’‘art. 17-ter del
. ‘ §PR n°. 633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di 164.702,18 sul capitolo 20420102 art.1,
impegno n. 2018/49%/2019; A

Palazzo Adriano, li 06 . 08 §0‘9

)sabile del Servizio Fina
iuseppe Parrifio)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto |'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per

oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi -
C.U.P. C69D14005290002 - CIG 6613804BB5

Liquidazione fattura N°, 2019 16/S del 31/07/2019 allimpresa CELI ENERGIA S.R.L. per
pagamento Certificato N°. 4 ”;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto I'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

AUTORIZZA

- I'emissione del mandato di pagamento di € 149.729,26 in favore dell'impresa CELI
ENERGIA S.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n. 41 - 91029 Santa Ninfa (1P,
in conto fattura N°. 2019 16/S del 31/07/2019;

| - di accreditare I'importo di € 149.729,26 all'impresa “CELI ENERGIA S.R.L.” con
le modalita indicate nella fattura;

=) Al

g #-% di versare la somma di € 14.972,92, quale I.V.A al 10,00%, sulla fattura

sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del

§PR n°. 633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di 164.702,18 sul capitolo 20420102 dare. 1,
impegno n. 2018/49%/2019;

Palazzo Adriano, i 06 - 08019
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REGIONE SICILTANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA

sk ok sk ok ok ok ok

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA® METROPOLITANA DI PALERMO
Partita [IVA 00774460828 — C.F. 85000190828
(Convenzione D.R.T. e Comune di Palazzo Adriano (PA) del 09/08/2017)

CUP C69D14005290002 CIG 6613804BB5

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Paiazzo Adriano (PA)
IMPRESA: CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP) Partita IVA 02371850815.
CONTRATTO : N. 17171 di rep. in data 07/12/2017, registrato a Trapani (TP) in data 12/12/2017, al n.7304 serie 1/T
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIN. 1: sottoscritto in data 05/06/2018

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28/11/2018

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 29/05/2019 - Rep. 1207 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data
29/05/2019 al n. 7154 serie 1T .

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento della quarta rata di € 149.729,26
Per LV.A. 10 % € 14.972,92
Importo da pagare € 164.702,18
o CERTIFICATI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
73 Spediti precedentemente Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa I’ esecuzione dei

2l el

suindicatiilavori per l'aggiudicata somma di € 1.049.830,16 al netto del ribasso d’asta

arlicip. | 22/02/2018 | 209.966,03 j udi, .
ldel 21,01 % ed i verbali di concordamento nuovi prezzi n 1 e n. 2 ¢ dell'atto di

il /Da/m | i sottomissione del 29/05/2019 Rep. 1207. Risultando dalla contabilita sino ad oggi che
01 15/06/2018 108.007,88  \1'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 621.856,57
02 10/12/2018 89.487,58 Per lavori e somministrazione 588.954,83%
03 §6/O4/2019 147.151,26 Per oneri afferenti la sicurezza 32.901,74}

|
= I
|

| | Semaanc € 621,856,571
|

da cui detraendo : i
; La ritenuta del 0,50% per infortuni B 109,28;

| \
‘ i Dedotto il recupero quota parte anticipazione 124.371.51
‘ | L'ammontare dei certificati precedenti 344.646,72;

i

Totale deduzioni €, 472.127 31 472 127 51

|

|
|
|

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 149.729,26

| Totale 344.646,72
Certifica che ai termini dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto p
(diconsi euro centoquarantanovemilasettecentoventinove/Z6).

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni con le seguenti posizi
INAIL di Trapani n. 18672458/94; C.E.T.LM.A. n. 13276; INPS n. 820830051

31 LUG 2079

156/25.

i e HjDirettore dei{fi
.+ Mngd. Biagind {{anna)
@NWL
!

wn

Palazzo Adriano li,




REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA
K % ok ok oK 3 ok

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
N | CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
B | Partita [IVA 00774460828 — C.F. 85000190828
1 (Convenzione D.R.T. e Comune di Palazzo Adriano (PA) del 09/08/2017)
J CUP C69D14005290002 CIG 6613804BB5
OGGETTO : Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo
| Adriano (PA)
| IMPRESA : CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP)
J Partita [VA 02371850815.
| CONTRATTO: N. 17171 di rep. in data 07/12/2017, registrato a Trapani (TP) in data 12/12/2017, al n.7304
|
|

serie 1/T
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1: sottoscritto in data 05/06/2018
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28/11/2018
ATTO DI SOTTOMISSIONE : in data 29/05/2019 Repertorio n. 1207 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Palermo in data 29/05/2019 al n.7304 serie 1/T. |

STATO AVANZAMENTO dei lavori N° 4 eseguiti a tutto il 12/07/2019
Importo Perizia di variante (comprese somme a disposizione Amm.ne) c 14512.402.76 !
Importo lavori € 1.456.104,72
neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 46.013,41
porto ribasso d'asta del 21,01 % € 296.260,18
€
&

‘dimporto del contratto dep. ribasso del 21,01 % comp. sicurezza I i e

— 4¥Somme a disposizione dell’ Amministrazione 8321858 20
i l SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: Tempi
i‘ Lavori in economia esclusi dall'appalto Data consegna parziale
[ Oneri di conferimento in discarica 37.065,57| | Data della consegna 12/12/20 17
J Rilievi accetamenti ed indagini - allacciamenti Data di inizio dei lavori 14/12/2017
| { Spese di cui all'art.90 ¢.5 del codice ¢ art.92 c. 7 bis Scadenza del tempo
H ! Assicurazione professionale RUP 2.000,00 | |dei lavori : 07/11/2018
F Spese tecniche per progettazione (Kore) 9.539,74
! | Progetto preliminare e def. 5.084,60 | |1 lavori rimasero sospesi
Geologo 4.000,00
Direz. Lavori, CSE, ass. giorn. cont. (DM 143.2013) 63.190,75| | per gg. 76
Incentivi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 -
I | Competenze RUP = 25 % del 1,9 % sui lavori 27.676,48
Sono stato prorogati a
Spese di pubblicita esiti di gara Autorita di vigilanza 8.500,00] | per gg. 130
Maggiore tempo
Spese per accertamenti di laboratorio (ante Progetto) 7.718,00 | [contrattuale gg. 70
| Somme per 'Unione dei comuni della Valle del Sosio 20307134
“ S:ése per accertamenti di lab. (Prove sui méteriali) 6.000,00| | Per cui la nuova
| Spese per Coll.Stat.-Tec. Amm.vo (DM 143/2013) scadenza del tempo utile  09/08/2019
- | LV.A_ ed altre imposte e contributi dovuti per legge:
| 1 IVA sui lavori 10 % su € 1.154.340,39 115.434,04| [ Giorni impiegati in pit
JIVA 22 9% su'spese 31.041.7]

LSOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 352858221 | Giomi impiegati in meno




Assicurazione professionale RUP 2.000,00
Spese tecniche per progettazione (Kore) 9.539,74
Progetto preliminare e def. 5.084,60
Geologo 4.000,00
Direz. Lavori, CSE, ass. giorn. cont. (DM 143.2013) 63.190,75
Incentivi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 -
| Competenze RUP = 25 % del 1,9 % sui lavori 27.676,48
|
' Spese di pubblicita esiti di gara Autorita di vigilanza §.500,00
| |
| | Spese per accertamenti di laboratorio (ante Progetto) 7.718,00
| Somme per |'Unione dei comuni della Valle del Sosio 20.307,34
}1 S:ése per accertamenti di lab. (Prove sui méteriali) 6.000,00
| Spese per Coll.Stat.-Tec. Amm.vo (DM 143/2013)
| LV.A ed altre imposte e contributi dovuti per legge:
| IVA sui lavori 10 % su € 1.154.340,39 115.434,04
' Bl

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

ok oK oK K ok %k ok

CUP C69D14005290002

|

| OGGETTO :
‘ Adriano (PA)
| IMPRESA : CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 41
Partita IVA 02371850815.
CONTRATTO:

} .
J serie| /T
|

Entrate di Palermo in data 29/05/2019 al n.7304 serie 1/T.

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
i CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Partita [VA 00774460828 — C.F. 85000190828
(Convenzione D.R.T. e Comune di Palazzo Adriano (PA) del 09/08/2017)
CIG 6613804BB5

- 91029 Santa Ninfa (TP)

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare ¢ media "F. Crispi" di Palazzo

N. 17171 di rep. in data 07/12/2017, registrato a Trapani (TP) in data 12/12/2017, al 5. 7304

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1: sottoscritto in data 05/06/2018
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28/11/2018
ATTO DI SOTTOMISSIONE : in data 29/05/2019 Repertorio n. 1207 registrato all'Agenzia delle

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Data consegna parziale

STATO AVANZAMENTO dei lavori N° 4 . eseguiti, a4 .tutto il 12/070010
Importo Perizia di variante (comprese somme a disposizione Amm.ne) & 1.512.402,76 !
Importo lavori € 1.456.104,72
neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta & 46.013,41
porto ribasso d'asta del 21,01 % & 296.260,18
. / cinporto del contratto dep. ribasso del 21,01 % comp. sicurezza € R.1131851 13
4¥Somme a disposizione dell’ Amministrazione & 421558 00
, SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: Tempi

Rilievi accetamenti ed indagini - allacciamenti
Spese di cui all'art.90 ¢.5 del codice e art.92 c. 7 bis

1 IVA 22 % su spese
‘@,\L\{E A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 352.558122

Scadenza del tempo
dei lavori :

I'lavori rimasero sospesi

per gg.

Sono stato prorogati a
per gg.

Maggiore tempo
contrattuale gg.

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in pil

Giorni impiegati in meno

»—%aﬂeéepefa—mateﬁah—esemz —15-0006,00
Oneri di conferimento in discarica 37.065,57| | Data della consegna 12/12/2017
Data di inizio dei lavori 14/12/2017

07/11/2018

76

70

09/08/2019




um. Articolo

Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita’'

Prezzo
Unitario

'Ord.

12 1

5208 ML B

| €3

ot M)
aw

é%}].l

!

624.4.1

(U%)

85.1.2.1

113.2.9

2

LAVORI A MISURA

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi Iipq
esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in
breccia, per apertura di vani e simili, compreso il caricol

del materiale di risulta ‘1

il

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specic)
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta. esclusi il
trasporto a rifiuto ed -

IDemolizione di tramezzi in laterizio, forati di cems
gesso dello spessore non superiore a 15 ¢m. compre
eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
materiale di risulta sul

m*xcm)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo. =
simili, compresi la demolizione e la rimozions
dell'eventuale sottostrato di collante e/o

E:’é

IPerforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmenss
che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondis.
compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere &
magistero, per lunghezza complessi ‘
cm

[Fornitura e posa in opera di sistema di fissazzio Pt
moduli su superfici piane o inclinate, completo &i
puntello triangolare regalabile a 30°, 35°, 40°, profila
trasversale, angolare di giunzione, mo

cad

Conglomerato cementizio per strutture non armaie o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubsii.
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell' Ammin

m’

Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo ' classe

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consis
m}

Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
[1104), in ambiente umido senza gelo classe

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consis
m]

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'onere delle piegature,
Kg

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di

A RIPORTARE]

141,841

h
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(¥F)
a
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=

1018852

1L.57T7.200

A
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=
L
5
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48.657,189

14.20

0,97

10,60

0,44

e

76.60

1,90

19.140,79

92.448,66

290.462,14




Articolo
Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita’

Prezzo
Unitario

Pag. 2
Importo Totale

20

21

7.2.4.1

7.2.6

INPO3

P.N.09(21.1.11)

P.N. 120(15.4.9.6)

NG IS (2 U15])

IP.N. 45

P.N. 64 (15.4.6.1)

& RIPORTO!
qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di controventatura,
compreso altresi ogni oner

1

m3

Fornitura a pié d'opera di carpenteria metallica pesante ,
esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre|

mm 160, realizzata in s
K

((fe]

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di soilevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi a

K

ga

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo
non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastarda dosata con 150+2

i

m?>

Fornitura e posa din opera di impianto fotovoltaico in

silicio policristallino da 20 kWp
cad

[Fornitura e posa di impianto termico cosi costituito:
- Caldaia a metano prodotta da notorie fabbriche quali
Wiesmann, Baxi o equivalenti aventi le seguenti

caratteristiche...
acorpo

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del miateriale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il
mq.

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione
multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato

longitudinalmente di testa e strato
m

Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda)
retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondita: di
qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i
magisteri d'ammorsatura, spigoli |

mc.

zoccoletto battiscopa in marmo o
similare, compresa la listatura e il rispristing
dell'intonaco sottostante lo zoccoletto con malta

cementizia. Il tutto compreso il conferimento dei

IDisimissione di

ml.
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN

A RIPORTARE

1.544,460

36.128,944

36.128,944

1.076,220

0,700

0,700

1.206,852

195,200

80,711

392,836

30,80

1,84

20,10

19.574,95

24.920,26

10,50,

215,40

10,76

290.462,14

47.569,36

117.419,07

66.4717,26

21.632.02

13.702,47

17.444,18

12:671.95

6.851,52

4.226,92

615.842,04

| |
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita’

Prezzo
Unitario

(58]
N

[P

|
%
f 25[P.N. 92
i
|

2P.N. 68(15.4.9.5)

N

»
ks

27P.N.02(2.3.1.1)

28P.N.03(2.3.1.2)

29P.N.07(21.7.10)

34

31NPO7

.80(15.4.12)

RIPORTO
10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del
diametro da 1/2™ a 47, posti in opera in traccia o in vista/
per impianti idrici e solo in
pe

k

==

Fornitura trasporto e posa in opera di tubaziond
multistrato  composto da tubo interno in polietilens
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato

longitudinalmente di testa e strato
m

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto
idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a
passatore, comprensivo di valvola di sezionamenio =z
volantino, targhetta per

con tuba
cad

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a
cellule chiuse senza alogeni né pve, resistenza alla
flamma classe 1, fattore di permeabilita p minimo 4 000
in guaine o lastre spessore minimo

m

[Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI £5.
completa di cassetta da esterno o interno in lamicra
verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di
tipo frangibile o infrangibile ‘
cad

Scavo a mano da eseguirsi all'interno di edifici. anche &
sezione obbligata e all'occorrenza con l'utilizzo di mezzi
meccanici di idonee dimensioni, di materiale di qualsiasi
natura e consistenza

4
3
m

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte. o di
inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle
demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione,

collocato con mezzo meccanico e
mfﬁ

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte. o di
inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle
demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazions.
collocato con mezzo meccanico e ‘
m*

Additivo super fluidificante per miscele cementizie per]
iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente alle

morme UNI 8145.
|

IApplicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di
getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello
compreso scarnificazione e pulizia delle superfici.

Pt

m>

Dismissione e trasporto ad impianto di smaltimento di
caldaia a gasolio e relativi accessori veetusti e non pill
utilizzabili. Compreso cavi elettrici, tubazioni, cannal

fumaria in fibrocemento e quant'
acorpo

A RIPORTARE

160000

TT 000

i
b m L |

5.4

L ll

1,000

27,70

18.07]

(*F]
—
L

1
I

il oy

et MO

A —

1.776,46

4.912,6

6.418,4¢

1.694,09

7 LU e

20.373,64

1.776,46

716.093.85




Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. 4
'ord.| Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
FTa RIPORTO 716.093,85
| 32NP09 Lavaggio a forza dei pilastri ed elementi in Cemento
| /Armato, da eseguirsi successivamente alle opere di
5 asportazione del calcestruzzo degradato, da eseguirsi
mediante I'impiego di idropulitrice
m? 790,239 2,98 235491
I 33P.N. 10(21.1.9) IDemolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri,
gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il
i carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. -
mgq. 970,644 1,74 1.688,92
5 34P.N. 12(21.3.1.1) [Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
e ricostituzione della malta copri ferro con conservazione
] Gt della sezione originaria mediante: asportazione dellal
ke parte degradata del
f /ﬁ:f per ogni m
;1.'\3;/ mq. 62,662 103,90 6.510,58
b
| 35P.N.13(21.3.1.2) [Risanamento di strutture intelajate in cemento armato per
1 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione
E della sezione originaria mediante: asportazione della)
§ parte degradata del
: mq. 53,952 41,90 1.422,59
:
E 36P.N. 14(2.2.1.3) Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg
| di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per lg|
| formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro|
occorre per dare il lavoro
)d?) mgq. 197,506 32,00 6.320,19
<
3 = ! ! il I | ! A
3 m 33 Rimozione di pavimento in materiale plastico o similare
b éﬁ; compresa l'asportazione dello strato di collante su
,\r;ég,\ massetto sottofondo esistente o su preesistenti pavimenti
i in mattoni di cemento, compreso
mq. 225,815 6,81 1.537,80
38P.N.43(23.1.1.15) [Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e
magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata|
per tutta la durata
mgq. 2.138,802 292 5.817,54
h ‘3.9P.N.04(2l.1.24) IRimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e
g % grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico
= del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
> trasporto a rifiuto e
& m 320,400 4,01 1.284,80
40P.N.05(21.1.25)  [Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di
riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino
cad 62,000 20,50 1.271,00
41P.N.08(19.10.1.I) Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in
polictilene ad alta densita microfessurati per la
captazione ed evacuazione di acqua presente nel
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazion
m 144,000 9,06 1.304,64
SOMMANO I LAVORI A MISURA 745.606,82
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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3.6.5

ONERI DELLA SICUREZZA
Approntamento di ponteggio in elementi portant
metallici  (sistema @ telaio), compreso il nolo
| nanutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
Iper interventi ad altezze superiori a m 31501

mq

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
erreno. Sono compresi: la manutenzione € le revisioni
eriodiche; il montaggio, I'im

cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35
mq, per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori € con masse metalliche. Sono compresi: |2
anutenzione e le revisioni periodiche; il mo

i

|
Segnaletica di sicurezza € di salute sul luogo di lavoro d:a]
itilizzare all'interno € all'esterno dei cantieri; cartello di
forma triangolare O quadrata, indicante avvertimentiJ

rescrizioni ed ancora
cad

{
|

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche &
ersonalizzate da applicare a muro o su superfici lisce;
on indicazioni specifiche € personalizzate di segnali di
ericolo, divieto obbligo, |

cadi

|metto di sicurezza, con marchio di conformita €
alidita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad altaﬁ
densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggiol

alla calotta, frontalino antisudor
cad

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria I di
ischio, marchio di conformita, forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazion

interferenti. Sono compresi: I'uso
cad

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore d1
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'us |
cad
Occhiali protettivi con marchio di conformita per 12
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici.z;
agli con luso del flessibile (frullino), della sega’t

circolare, lavori insudicianti, ecc !

C ad‘

|
Occhiali protettivi con marchio di conformita per &
saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro € usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

ompresi: I'uso per la durata de
cad

aschera di protezione contro le polveri a norma UNI
N 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive
ornita dal datore di lavoro € usata dall'operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono com

cad
A RIPORTARE

2.138.802

2.00 W)
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qum. Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita' Prezzo Pag. 6
ord.| Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
i A RIPORTARE 16.478,80
53P.N. 44(23.1.1.2) [Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno
mq 14.426,250 1,02 14.714,78
5423.6.9 uanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle
brasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii
etrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore d
lavoro e usati d
cad 10,000 1,80 18,00
SSPN.48(23.3.2.1) [Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
}}}\» rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
{"}i cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
}{éi opera. Sono compresi: ['uso
4 cad 4,000 51,40 205,60
i
56}5}\1.49(23.3.3) Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per
gradini, rampe, ecc.fornite e poste in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede|
I'applicazione delle strisce al
m 8,000 4,86 38,88
57P.N.50(23.3.7.1) |Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate disegnali di “informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in
cad 20,000 6,45 129,00
58P.N.51(23.5.1.2) [Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata delld
" fase di lavoro che lo richiede
. cad 10,000 66,40 664,00
Zz.
:06(23.1.1.13) [Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con
G tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° ¢
= sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto i
da e per il deposito, il montaggio
m? 29,400 2220 652,68
SOMMANO GLI ONERI SULLA SICUREZZA 32.901,74




Importo lordo lavori a misura compreso sicurezza 778.508,56
dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori 32.901,74
rhporto lavori a misura soggetti a ribasso 745.606,82

M M M M m m m

| ribasso d'asta del 21,01% su € 745.606,82 156.651,99
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza 588.954,83

mporto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori ‘ 32.901,74
Lavori a misura al netto 621.856,57

MPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 621.856,57

i L

LAZZO ADRIANO Ii'
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5
{m S
ittente: CELI ENERGIA SRL Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Partita IVA: 1T02371850815 (PUBO011) Settore Il - Tecnico-Urbanist. Ambiente
Codice fiscale: 02371850815 Codice Fiscale: 85000190828
Regime fiscale: Ordinario Sede: PIAZZA UMBERTO 1° N. 46 - 90030 - PALAZZO
Sede: VIA FRANCESCO CRISPI, 41 - 91029 - SANTA NINFA ADRIANO (PA) IT
(TP) IT
Riferimento amministrativo: ufficio tecnico

Terzo intermediario soggetto emittente: ;b@}&
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

i i
FATTURA NR. 2019 16/S DEL 31/07/2019

Importo totale documento: 164.702,19 (EUR)
L Importo da pagare entro il 31/08/2019: 149.729,26 (EUR) |

Riassunto dettagli fattura
.

i { ! Valore unitario | Valore totale I
Dettaglio doc. | Descrizione Quantita Unita misura (EUR) (EUR) Aliquota IVA

CERTIFICATO DI
1 PAGAMENTO N. 1.0000000 NR 149729,260000 149.729,26 10,00%
14

LAVORI DI
MESSA IN
SICUREZZA DEL

2 BLESLUBEL A _ | 0,000000 0,00 10,00%
SCUOLA
ELEMENTARE
E MEDIA
"FRANCESCO
3 CRISPI" DI 0,000000 0,00 10,00%
PALAZZO
ADRIANO (PA). :
CONTRATTO

REP. N. 17.171

4 bkiipll il 0,000000 0,00 10,00%
DEL 07/12/2017.

IVA 10% Art. 127-

lquinquiesdecies, o
5 Tab. A, Parte IIl 0,000000 0,00 10,00%

DPR 633/72. J

Dati generali
Tipologia Documento Data CUP CIG
(Ordine d'acquisto Certificato n. 4 30/07/2019 C69D14005290002 6613804BB5 i

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
( IVA Impon./Importo (EUR) Imposta (EUR) Esigibilita
10.00% 149.729,26 14.972,93|Scissione dei pagamenti il

~\

\

Pagamento
Pagamento completo
e N

Modalita Impars entro il Istituto IBAN ABI CAB Cod. pag.

(EUR)

IT75N03032818
300100000030 03032 81830 SPL2
48 |

! CREDITO
Bonifico 149.729,26/31/08/2019 EMILIANO SPA

|
Allegati L
f Nome ~ Formato Descrizione
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ISTITUTO RAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE $32.40 Nazionale Previdenza Socisle Sotnons uazionau
CONTRO GUI INFORTUNI SUL LAYORO D Q PAREITICA F2i L8 EALH F00
Ml S
- ol i
- &5 L
Ll AT A
i s o
3 I - l;i, ik 14 . |
s Z .
e :
VIO i ot Durc On Line
Ricovt ®

Numero Protocollo NAIL_1712490

Data richiesta 26/06/2019 Scadenza validita

24/10/2019

Denominazione/ragione sociale CELI ENERGIA SR.L.

Codice fiscale 02371850815
Sede legale

VIA FRANCESCO CRISPI, 41 91029 SANTA NINFA (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.S.
ILN.A.LL.
CNCE
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Y ) iscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identficativo Univoco Richiesta: 201 900002350152 Codice Fiscale: 02371850815
Identificativo Pagamento: 12/2019 Data Inserimento: 05/08/2019 - 10:02
Imporio: 149729,26 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PACOMO0615

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

| #eﬂzh delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
- 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P, | A 13756881002




