
LAVORI IMPORTI

PARZIALI ------

PROGRESSIVI ------

------

INIZIO FINE GIORNI

MESE

RIEPILOGO:Prev. 01/09/2014 - 26/07/2015 = 329 gg.  Giorni lavorativi Prev.228 gg

          1.1.7.- [SQ08] Opere provvisionali di sicurezza

          1.1.6.- [SQ08] Interventi di raccolta acque meteoriche

          1.1.5.- [SQ08] Impianto termico

          1.1.4.- [SQ08] Impianto Fotovoltaico

          1.1.3.- [SQ08] Interventi di nuova costruzione

          1.1.2.- [SQ08] Interventi strutturali

          1.1.1.- [SQ08] Scavi- demolizione

     1.1.- Lavori di messa in sicurezza 

1.- SCUOLA FRANCESCO CRISPI

SETTEMBRE/14

SETTEMBRE/14

OTTOBRE/14

OTTOBRE/14

NOVEMBRE/14

NOVEMBRE/14

DICEMBRE/14

DICEMBRE/14

GENNAIO/15

GENNAIO/15

FEBBRAIO/15

FEBBRAIO/15

MARZO/15

MARZO/15

APRILE/15

APRILE/15

MAGGIO/15

MAGGIO/15

GIUGNO/15

GIUGNO/15

LUGLIO/15

LUGLIO/15
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

           0,00

           0,00

     107.654,07

     807.349,71

     296.599,09

      37.891,38

      45.840,36

       5.637,50

      22.192,29

7 16
07/09/2014 16/10/2014 40

17 13 14 14
17/10/2014 14/05/2015 210

1 30 1 20
01/04/2015 20/07/2015 80

1 30
01/05/2015 30/05/2015 30

1 30
01/05/2015 30/05/2015 30

1 30
01/05/2015 30/05/2015 30

1 10 21 26
01/09/2014 26/07/2015 16

                    85.299,86

                    85.299,86

                    132.475,77

                    217.775,63

                   159.871,40

                   377.647,03

                    159.871,40

                    537.518,43

                    159.871,40

                    697.389,83

                 159.871,40

                 857.261,23

                     79.934,84

                    937.196,07

                   296.599,09

                 1.233.795,16

                     89.369,24

                  1.323.164,40

                         0,00

                 1.323.164,40

                          0,00

                  1.323.164,40


	Fogli e viste
	Modello


