

## Determinazione del Responsabile del Settore III n. 392 del 24/08/2012

**Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esterne e vie rurali (Strada rurale Pietraperciata e Strada esterna circonvallazione Isola ecologica)” – Codice CUP: C66J12000010002 – Lotto C.I.G.: 3857866BB9**

### Abstract:

Determina:

1.	- di approvare la perizia di variante , proposta e redatta dalla Direzione dei lavori, dell'importo complessivo di € . € 39.402,11 ripartito come segue:		
	Sommano i lavori	€	40.662,09
	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,811004% sui lavori)	€	1.191,09
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	39.471,00
	Per ribasso d'asta del 22,22% su euro 39.471,00	€	8.770,46
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	31.891,63
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
	IVA 21%	6.697,24	
	competenze tecniche	813,24	
	imprevisti		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>7.510,48</b>	<b>7.510,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>39.402,11</b>

### -2. di dare atto:

a) che a seguito dei lavori di perizia, risulta una economia di € 2.961,18

b) che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante, l'importo del contratto è aumentato di € 5.536,35 al netto del ribasso del 22,2200% , compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

c) che la perizia di variante prevede l'applicazione di n. 1 nuovi prezzi desunti da analisi, sempre con riferimento all'elenco prezzi ed al prezzario di contratto;

d) che i lavori suppletivi previsti in perizia, ammontanti ad € 5.536,35 – compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA – sono eseguiti dall'Impresa Costruzioni La Rocca Angelo, con sede a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Antonio Ligabue n. 45, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema di atto di sottomissione unitamente alla Direzione dei Lavori ed al sottoscritto RUP;

e) che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato;

f) che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia.

-3 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore I e II per gli adempimenti di propria competenza .