

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III – MESE DI MAGGIO 2012 – LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO

N. REG. 211 DEL 07/05/2012

OGGETTO: Manutenzione della strada San Benedetto – codice CUP C66J11000700002 – Lotto CIG [3447506BF0] – Approvazione perizia di variante Rimodulazione del Quadro Economico.

Abstract:

DETERMINA:

1. - di approvare la perizia di variante , proposta e redatta dalla Direzione dei lavori, dell'importo complessivo di €. €. **42.304,13** ripartito come segue:

Sommano i lavori	€	47.045,1
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,084912% sui lavori)	€	1.449,3

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	45.595,8
Per ribasso d'asta del 21,1111% su euro 45.595,80	€	9.625,7
Importo complessivo dei lavori al netto	€	37.419,3

44SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

-I.V.A. 10%	3.741,94
-Comp.Tecniche	944,49
-Imprevisti	198,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 4.884,77 4.884,7

IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto € **42.304,1**

-2. di dare atto:

a) che a seguito dei lavori di perizia, risulta una economia di € 2284,76

b) che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante, l'importo del contratto è aumentato di € 6.114,79 al netto del ribasso del 21,1111% , compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

c) che la perizia di variante prevede l'applicazione di n. 2 nuovi prezzi desunti da analisi, sempre con riferimento all'elenco prezzi ed al prezzario di contratto;

d) che i lavori suppletivi previsti in perizia, ammontanti ad €. 6.114,79 – compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA – sono eseguiti dall'Impresa Capobianco Giuseppe, con sede a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Carlo Carrà n. 85, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema di atto di sottomissione unitamente alla Direzione dei Lavori ed al sottoscritto RUP;

e) che per dare esecuzione ai lavori di cui in perizia di variante non è previsto l'aumento del tempo contrattuale ;

f) che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia.

-3 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore I e II per gli adempimenti di propria competenza .

