COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA’ METROPOLITANA D! PALERMO

\_/YOOC\(\‘v
SETTORE I TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: car/o.berm/ino@comune.pa/azzoadriano.pu.itTe/. / Fax +39 0918349922

Determinazione Ne. 2 57 del 2. //12/»/017
Registro di Segreteria Ne.s—>5 del 70 nin arqy
9(/ ;g R N T VI

Intervento di somma urgenza per eliminazione perdita d’acqua in
contrada “Beveraturella” - CIG Z822086FBS - Approvazione Certificato
di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura N°. 6_17 del
30/11/2017 alla ditta ADRIANO SRL

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.201 7)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- i D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
Premesso:

CHE con Verbale di somma urgenza, datato 06.09.2017, per [l'eliminazione perdita
d'acqua in contrada “Beveraturella”, sono stati affidati i lavori alla ditta ADRIANO
S.R.L., con sede in C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), per
I'importo complessivo di € 2.257,23;

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale N°. 124 del 08/11/2017, 1. E., € stato approvato il succitato Verbale
di Somma Urgenza;

CHE con l'atto di cui sopra & stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo

Secttore, la somma di € 2.257,23 per le suddette finalita, che trova copertura
finanziaria sull'intervento 2094101 art. 1 imp. N. 388 del 24.10.2017, Bil. '17;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 14.09.2017;

Visto lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.09.2017;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori Geom.
Giuseppe Cuccia, dipendente di questo Comune, del 28.11.2017, firmato senza riserve
dall'Impresa esecutrice;

Che dallo Stato finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, si evince che:

a) - ilavori eseguiti al netto sommano € 1.850,19

b) - Resta il credito netto dell'impresa paria € 1.850,19, oltre IVA;
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- Che dal certificato di regolare esecuzione, € stata riconosciuta liquidabile la

. complessiva somma come sopra specificata;

Vista Ila fattura elettronica N°. 6_17 del 30/11/2017 prodotta dall'impresa
ADRIANO SRL, in data 30.11.2017 e assunta al n, 12154 di prot., di complessive €
2.257,23 di cui € 1.850,19 per spesa imponibile ed € 407,04 per IVA al 22%,
riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;

Visto i|l DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_9113021, scadenza validita
08.02.2018), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, € in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che il codice CIG rilasciato dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP)
e il seguente: Z822086FBS;

7
Vista la dichiarazione sulla “"Tracciabilita dei flussi finanziari”, ai sensi dell'art. 3
comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., presentata dalla suddetta ditta in
data 20.10.2017 prot. n. 10762;

Dato atto che, dalla consultazione telematica, l'impresa di cui sopra risulta iscritta
nella White List della Prefettura di Palermo e precisamente alle Sezioni VA (Noli a
freddo di macchinari) e VII™ (Noli a caldo), ambedue, con data di iscrizione 31.03.17 e
scadenza 31.03.2018;

Ritenuto provvedere alla liguidazione di quanto dovuto;

Viste le leggi in materia:

P.Q.M.

DETERMINA

1. di approvare il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai
lavori di somma urgenza per eliminazione perdita d’acqua in contrada
"Beveraturella””;

2. di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito

esposto:
a) perlavori: ........... € 1.850,19
IVA al 22% ............... € 407,04
Totale ... € 2.257,23

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.257,23, a saldo della
fattura elettronica N°. 6_17 del 30/11/2017 emessa dall'impresa ADRIANO
S.R.L., con sede in C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo Adriano
(PA), nel seguente modo:

* € 1.850,19 all'impresa “ADRIANO S.R.L.” con le modalita indicate
nell’allegata fattura;
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e € 407,04 per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all’'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter
del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°.
190/2014;

4. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- il
seguente numero CIG Z822086FBS;

S}I

di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di propria competenza;

6. Di pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
I's

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento e, ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i , il Geom. Giuseppe Cuccia;

IL Responsabile del Settore
(Arch. Car]o Bertolino)

VISTO: IL SOVRAORDINATO
AL SETTORE III
(Ing. Giovan

~J
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per

oggetto: “Intervento di somma urgenza per eliminazione perdita d‘acqua in contrada “"Beveraturella” -
CIG Z822086FB8 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura N°.
6_17 del 30/11/2017 alla ditta ADRIANO SRL”’;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

AUTORIZZA

- I'emissione del mandato di pagamento di € 1.850,19 a favore dell'impresa
ADRIANO S.R.L., con sede in C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo
Adriano (PA)), in conto fattura N°. 6_17 del 30/11/2017;

- di accreditare l'importo di € 1.850,19 all'impresa "ADRIANO S.R.L.” con le
modalita indicate nell’allegata fattura;

-di versare la somma di € 407,04, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in
regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°.
633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 2.257,23 sul Cap. 2094101 art. 1, Bil. ‘17,
imp. N. 388 del 24.10.2017;

/

-

i

Palazzo Adriano, I _o/ 5/ <~ 7 -
/
Ii Responsablle del Servizio Finanziario
(ljott Giuseppe Parrino)

\ /
\;‘J, L\ 3’\/‘\/&//&/ \_/

Y

\

VISTO: 1l Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)
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Comune di Palazzo Adriano
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e :
- ~St:§zione Comune di Palazzo Adriano
"IAppaltante :
Lavori di : Riparazione acquedotto in contr. beveraturella
Impresa : © Adriano st

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15/09/2017

CONTRATTO in data 09/09/2017, n. direpertorio, registratoa indata, aln.
Mod. Vol
Atto di sottomissione in data, registratoa aln® Mod. Vol

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione € 2.333,32
Amm.ne) !
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 76,50
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 450,13
Importo lavori a base d’asta € 1.836,06
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8 € 1.912,56
lllltJ%L.LU FludsoU _Jugu; R . } -
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale) €
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%) €

PER SPESE TECNICHE, cosi distribuite : o Tempi

per IVA 22 di € 1.850,19 . 407,04

Data consegna parziale
Data della consegna
Data di inizio dei lavori
Scadenza del tempo
utile per l'ultimazione

dei lavori

[ lavori rimasero sospesi

o prorogati per gg.

Per cui la nuova

scadenza del tempo utile
Giorni impiegati in pit

Giorni impiegati in meno

SOMME A DISPOSIZTONT
AMMINISTRAZIONE € 407,04
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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Prezzo
Unitario
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Importo Totale
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LAVORI A MISURA

Smontaggio e successivo rimontaggio di barriera metallica per
consentire la messa a nudo della condotta idrica
acorpa

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti
in .ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita
di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo

1n
m3

IAttivita per rimuovere eventuali ostruzioni con l'ausilio di
acqua in quantita riversata nella condotta fognaria con l'ausilid

della autobetoniera. s
acorpo

[Esecuzione di video ispezione per l'individuazione della causa
della perdita allinterno della condotta fognaria.L'attivita
consiste  nell'approntamento  di  apposito  macchinario

'
RESSS) sV ped Wb

- -
acorpo

IDemolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita

e la spe
m3

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di
edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, con tirante non superiore a 20 c¢m, esclusa la roccia

da martellone e
m>

IDemolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, gscluso il trasporto a rifiuto.

eseguito a man
m’

Riparazione della perdita della condotta fognaria a causa del
fondo della tubazione riscontrato rotto, l'opera consiste:- taglio
in modo determinato della tubazione di gres al fine di

collocarvi un
acorpo

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
limensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al
setaccio 0,075 mm compr
m’

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XClI, XC2
{UNI T1104); classe di

F Per

m

A RIPORTARE

Iambientc secco classe desposizione X0 (UNI 11104, 1'n|

1,00

6,600

1,00

1,00

2,660

0,664

1,00

2,660

55,99

10,33

45,86

298,01

146,70

346,06

18]
o

144,00

(U8}
-

55,99

68,18

45,86

208,01

5,49

390,22

349,20

346,06

67.50

43,20

1.669.51



g " Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. 7

R . Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
Y RIPORTO 1.669,51
£F »igNPOI [Tappetino di usura costituito da conglomerato bituminoso 4
C freddo in confezioni di sacchi il plastica da Kg 25 per piccole]

riparazioni, da posarsi su apposito sottofondo in conglomerato
bituminoso da |
magxcm 6,00 12,42 74,52

12INPO8 Oneri per la dismissione e ricollocazione di un chiusino in
ghisa in quanto il preesistente rotto non ¢ in condizione di
reggere il traffico veicolare, lo stesso viene sostituito da altro
ichiusino :
acorpo| 1,00 101,64 101,64}
13F\IPO9 Oneri per rilivellamento della scarpata tra la SR 15 e ld
proprieta case della Coop S Nicola
acorpo 1,00 62,15 62,15
! 1.907,82
!
- = b

L A RIPORTAR

1.907,82
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rff;prto lordo lavori @ misura compresa sicurezza e manodopera € 1.907,82
vdedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 83,97
Vdedurre costo manodopera incluso nei lavori € 1.103,94
estano i lavori € 1.187,41 €1.187,41
‘mporto dei lavori a base d’asta e soggetti a ribasso € 720,41
| ribasso d'asta del 8% su € 720,41 € 57,63
‘MPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 1.850,19
A CUI SI DETRAE :
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 1.850,19
s
he & -
PALAZZ0 ADRIANO i
Il Direttore dei lavori g Il Responsabile del procedi ~_ Limpresa
A /// /{j L iANO sl
7 a (‘oma;,nc
/ e < oA

‘impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, IN/\IL e CASSA EDILE per gl( oJual'cé‘rﬁ'er';dal\D.U.R.C./
dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di __ *
Il Responsabile del procedimento
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta Metropolitana di Palermo
T TODOY T~

SETTORE Il TECNICO — URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mcil: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Intervento di somma urgenza per eliminazione perdita d'acqua in
contrada “Beveraturella” - CIG Z822086FB8. -
ADRIANO S.R.L., con sede in C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo
Adriano (PA)

OGGETTO

IMPRESA

s

Consegna dei lavori: in data 06/09/2017.

CERTIFICATO Di REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE: .

CHE con ®erbale di somma urgenza, datato 06.09.2017, per l'eliminazionie perdita
d’acqua in contrada "Beveraturella”, sono stati affidati i lavori alla ditta ADRIANO
S.R.L., con sede in C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), per
I'importo presunto, come di seguito indicato:

Lavori : A € 1.912,56
dei quali
- per Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori € 76,50
- Costo della manodopera incluso nei lavori € 450,13
Sommano € 526,63 € 526,63
importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.385,98
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per IVA su € 1.912,56= € 420,76 € 420,76
Importo complessivo di perizia € 2.333,32

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale N°. 124 del 08/11/2017, 1. E., e stato approvato il succitato Verbale
di Somma Urgenza, unitamente al computo metrico di perizia redatto dal Responsabile
del Settore.

CHE con l'atto di cui sopra & stata assegnata al Responsabile di questo Settore, la
somma di € 2.257,23 per le suddette finalita, the trova copertura finanziaria
sull’'intervento 2094101 art. 1 imp. N. 388 del 24.10.2017, Bil. '17;

CHE l'importo della spesa, determinato sulla scorta del rendiconto dei lavori necessari
ed esequiti & dettagliatamente specificata nel computo metrico di perizia,come di
seguito specificato:

Lavori € 1.907,82
- Oneri perla sicurezza inclusi nei lavori € 83,97
- Costo della manodopera incluso nei lavori € 1.103,44
Sommano €1.187,41 € 1.187,41
importo dei lavori soggetti a ribasso € 720,41
per ribasso di gara concordato pari a 8% su € 720,41 = € 57,63

rostano i lavori al netto , ¢ 1.850,19

Joerz s 00 e e DD R a0 Adriaao (PA)
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_ RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad € 1.850,1;9,

- Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22% su € 1.850,19= € 407,04
Importo complessivo dell'intervento in perizia € 2.257,23

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono nella riparazione della condotta
fognaria per I'eliminazione della perdita d’acqua.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Geofn. Giuseppe Cuccia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti secondo le previsioni del Verbale
ed in conformita alle pattuizioni contrattuali e alla contabilita allegata.

PROROGHE, SOSPENSIONE E RIPRESE: nessuna.

YA e

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavorissono stati ultimati in data

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:
il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 15/09/2017, e firmato dali'Appaitatore
ed ascende a netti € 1.850,19.

INFORTUNTI: Durante il corso dei lavori.non & avvenuto alcun infortunio.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: [limpresa risulta in regola nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero
Protocollo INAIL 9113021, scadenza validita 08.02.2018.

CESSIONE D! CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta degli atti e della contabilita ad esso allegata e dal riscontro sul posto dei
lavori realizzati si da atto che essi corrispondono fedelmente a quelli pattuiti e sono
stati completati a perfetta regola d'arte.

Cid premesso, il sottoscritto Geom: Giuseppe Cuccia, in qualita di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ADRIANO S.R.L., con sede in
C/da Musica-Cotugno, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA) in base al Verbale di
somma urgenza del 06.09.2017, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito
netto dell'impresa come segue:

- Ammontare della contabilita finale ... € 1.850,19
- Resta il credito netto deil’impresa ............... . € 1.850,190ltre IVA

per le quali s propone il pagamento all'lmpresa suddetta a tacitazione di ogni suo
diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente Certificato.

1T DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giusgppe Cuccia)
/

q




attura elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA Pagina 2 di 3

, v
g ~FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE

' «y\af PA12 Trasmissione nr. 0003617272 verso PA
3z Da: IT01879020517 a: UFNJ4J
'V SOGGETTO EMITTENTE: TERZO Formato: FPA12

Mittente: ADRIANO SRL
Partita IVA: 1T03868140827
Codice fiscale: 03868140827

Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA MUSICA-COTUGNO - 90030 - Palazzo

| /'er A2h5 4 “A‘&/\ "SD,A //ZM( 7 <L

FRI2723:4

Adriano (PA)IT w b
Recapiti: L0

Telefono: 3383875682

E-mail; adrianosri@libero.it

Cessionario/committente; Comune di Palazzo Adriano -
Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto |, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldentificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 30/11/2017

Importo totale documento: 2.257,23 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/01/2018: 1.850,19 (EUR)
Riassunrto aettaali fattura
Dettaglio Cod. - . Unita Valore Valore Aliquota
doc articolo Descrizione| Quantita misura unitario totale VA
) (EUR) (EUR)
Vostro dare
per lavoro di
1 Codice  riparazione | 4 454500000 NR 1850,190000 1.850,19 22 00%
fornitore 2¢  |acquedotto in
contada
beveraturella
Dati cenerali
’ Tipologia Documento CiG
@ntratto 124 72822086FB8
Dati wi vicniloao per atiquota IVA e natura
IVA 'mp°(“E'/l'J”};‘)°°”° Imposta (EUR) Esigibilita Rif. normativo
Scissione dei
Scissione dei pagamenti art. 17 TER
22.00% 1.850,19 407,04 nagament DPR 633/72 e
successive modifiche
Pagamento

file:/CDocuments and Settings\user\lmpostazioni locali\Tempy GDOCS2\T01879020517_C1... 30/11/2017
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Durc On Line

IfNumeroProtocoHo INAIL_9113021I Data richiesta [ 1111012017

Scadenza validita 08/02/2018

Denominazione/ragione sociale ADRIANO SRL

03868140827

Codice fiscale

Sede legale

CONTRADA MUSICA COTUGNO, SN 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.IN.P.S.
I.N.ALL
CNCE

Il Documento ha validita ¢ 120 giormni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza. alla stessa data.
dell'interrogazione deglt archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’'edilizia.

Pagina 1 di 1



Ragione Sociale

© ABRUSCATO
. GIOVANNI

. ADELFIO
SERAFINO

ADORMARE Srl.

ADORSEA S.rl.

. ADRIANO S.r.l.

AF TRASPORT!
Sl

AGLIATA
GIOVANNT
GIUSEPPE

AGOSTARO
ROSARIO S rl.
UNIPERSONALE

AGRIRRIGAZIONE
di Lo Cascio
Giuseppe & C.
Sas.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI
NON SOGGETT! A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

. Sezione V

Noli a freddo di macchinari

Sede secondaria con

. Codice fiscale Data di scadenza

Sede legale rapPresentanza in ! Partita LV.A. ' Data diiscrizione iscrizione
Italia ‘
e BRSGNNB0D29L740Q
x;ﬂmgﬁgﬁ%"a 08 settembre 2017 . 08 settembre 2018
) - 03177060823
- Palermo . DLFSFN56A05G273D
Via Villagrazia 09 marzo 2016 ¢ 09 marzo 2017
n. 369/ 04574410827
Palermo
Via Quinta Casa 04813880822 27 novembre 2016 27 novembre 2017
n. 8
Palermo
Via DellArsenale 06306000826 29 aprile 2016 29 aprile 2017
Palazzo Adriano { : ;
(PA) | | | |
" Contrada Musica »; 03868140827 31 marzo 2017 | 31 marzo 2018
i Cotugno ;
Termini Imerese (PA) . )
C.da San Cristoforo 06560620822 10 aprile 2017 10 aprile 2018
Polizzi Generosa
(PA) GLTGNN57B27G792Z 25 marzo 2017 25 marzo 2018
Via Collesano n. 107
San Giuseppe Jato
(PA) 06558380827 12 maggio 2017 12 maggio 2018
Via Milano n. 23
Partinico (PA)
ViaSPn. 63 - . .
km 0.600 00703600825 09 dicembre 2015 09 dicembre 2016

. Aggiornamentac

in corso

Aggiomamento
in corso.

Aggiomamento
in corso

Aggiomamento
in corso



J

o) L.
”/&"

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI

NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(Art.1, commi dal 52 al 57, delia legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

» Sede legale

Ragione Sociale
Palermo
ADELF!IO o !
Via Villagrazia
SERAFINO Ch3690E
. Palermo
ADORMARE Srl. © Via Quinta Casa
n.8
Palermo
ADORSEA Sr . Via Dell'Arsenale
n.3C

Palazzo Adriano

aoR {(PA)
ADRIANO S.r. ¢ Contrada Musica

i Cotugno

AF TRASPORTI Termini Imerese (PA)
S.rl. C.da San Cristoforo
AGLIATA Polizzi Generosa
GIOVANNI (PA)

GIUSEPPE Via Collesano n. 107
AGOSTARO San Giuseppe Jato
ROSARIO S.r.l. (PA)

UNIPERSONALE Via Milano n. 23

Palazzo Adriano

AGUSTA (PA)
SILVANA Clda San Marco

snc
LBATROS S.n.c. _
SIG?QVANNI Ustica (PA)
GIARDINO & C. Via Confusione n. 33

Polizzi Generosa
ALISEO ANTONINO  (PA)
Via Cefalti n. 26

'

Sede secondaria con |

rappresentanza in

Italia

~ Sezione Vil

Noli a caldo

. Codice fiscale

Partita LV.A.

DLFSFN56A05G273D

04574410827

04813880822

06306000826

03868140827

06560620822

GLTGNNS7B27G7922

06558380827

GSTSVYNG4L42G273P

06457610829

04827300825

LSANNNG0B26A958Q

04285800829

Data di iscrizione

09 marzo 2017

27 novembre 2016

29 aprile 2017

31 marzo 2017

10 aprile 2017

25 marzo 2017

12 maggio 2017

17 maggio 2017

14 settembre 2017

16 marzo 2017

Aggiornamenta
in corso

Data di scadenza
iscrizione

09 marzo 2018

Aggiomamento

27 novembre 2017 in corso

29 aprile 2018

31 marzo 2018

10 aprile 2018

25 marzo 2018

12 maggio 2018

17 maggio 2018

14 settembre 2018

16 marzo 2018



